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1.00 - INTRODUCCION 
El asentamiento H.U.P (Habilitación Urbana Progresista) Javier Heraud, zona 
comprendida en un área urbana del Distrito de Santa, Provincia del Santa, Departamento 
de Ancash, cuenta con una población de 672 personas, con viviendas semirusticas 
(70%) y de material noble (30%) aproximadamente y vías de acceso de pistas asfálticas 
y de tierra, veredas de concreto. 
 
La población de este H.U.P (Habilitación Urbana Progresista) Javier Heraud, viendo las 
necesidades primordiales de crecimiento y contar con una infraestructura con espacios 
de áreas verdes apropiadas y elevar su nivel de vida y mediante  su junta vecinal, 
exigieron a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Santa en el año 2008, 
indicándoles que, su localidad cuentan con un área asignada y señalada en los planos 
catastrales de la oficina de desarrollo urbano de característica de terreno semiplano y 
que a la fecha no han podido ser atendidas por las autoridades, teniéndose en cuenta que 
estas áreas verdes se encuentra en un estado de descuido, con material de basura, agua 
contaminadas que pone en peligro la salud de esta población, así también el medio 
ambiente y por ende tampoco existe un lugar donde se pueda reunir a sus habitantes 
para contar con un área recreativa de esparcimiento. 
 
 La Municipalidad Distrital de Santa, viendo esta necesidad de mejorar la calidad de 
vida  del medio ambiente de la población de H.U.P (Habilitación Urbana Progresista) 
Javier Heraud y su reclamo respectivo de haberse postergado tanto tiempo este anhelo 
de la construcción de un lugar de esparcimiento y recreativo, aprobó mediante sesión de 
concejo en enero del 2009 la partida  para la construcción de la Plazuela de Atusparia en 
el H.U.P Javier Heraud del Distrito de Santa en un área de 2,901.52 m2 a todo costo.   
 
 
2.00 - MEMORIA DESCRIPTIVA                                                  
PROYECTO    :  
“CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA – H.U.P. JAVIER HERAUD 
DISTRITO DE SANTA” 
    
FECHA : Santa, Marzo del 2009. 
 
01.00   ASPECTOS GENERALES: 
01.01 UBICACIÓN: 
El presente proyecto pertenece geográficamente al distrito de Santa, circundando 
por la calles José Carlos Mariátegui, Calle Antero Oliva y la calle Milagros, que 
a su vez colinda con las manzanas N, O, Y, X, cuya zona está comprendida 
dentro del Programa de Habilitación Urbana Javier Heraud. 
 Distrito:  Santa 
 Provincia:  Del Santa 
 Departamento: Ancash 
01.02 ANTECEDENTES: 
- Debido a que el H.U.P (Habilitación Urbana Progresista) Javier Heraud 
carece de áreas verdes apropiadas necesarias para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes y contando con un lugar en condiciones óptimas para 
la construcción de un Boulevard, es que se ha programado la ejecución de 
dicha construcción acorde a las necesidades de la población beneficiada con 
un diseño sencillo y funcional. 
- Por esta razón la Municipalidad Distrital de Santa, por intermedio del señor 
ALCALDE y de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, Proyectos y Obras, 
presentan el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA – H.U.P 
JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA”, con lo cual se espera lograr la 
transformación de esta zona en un lugar de sano esparcimiento y punto de 
reunión de los habitantes del Sector. 
01.03 OBJETIVOS 
El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es: 
- La incorporación de un espacio de esparcimiento y recreación para la zona, 
que integre a la comunidad. 
- Mejorar el aspecto paisajístico de la zona 
- Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Santa de servir a la 
comunidad. 
01.04 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 El proyecto se justifica plenamente dado que es de importancia dotar de un   
 servicio urbano recreacional a la zona, con lo cual se logrará mejorar la imagen 
 de la misma, para ponerla al servicio de la ciudadanía. 
01.05 BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos con este proyecto son la comunidad de la zona y área 
de influencia, así como público en general 
01.06 UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO: 
- El presente proyecto pertenece geográficamente al distrito de Santa, 
circundado por la calle José Carlos Mariátegui, calle Antero Oliva y la Calle 
Milagros del Distrito de Santa. 
- El H.U.P.(Habilitación Urbana Progresista) Javier Heraud se encuentra a 07 
Km. de la ciudad de Chimbote, a 2 Km. de la ciudad de Coishco, a 0.3 Km. 
de la Panamericana Norte. 





02.00 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
02.01 SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente el área de emplazamiento del proyecto se encuentra ocupada por 
áreas verdes emplazados en total desorden, el cual debería estar bordeado por 
veredas, de los cuales solamente uno de sus lados presenta veredas. 
02.02 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
El proyecto presenta los siguientes objetivos principales: 
- Dotar de una infraestructura recreativa a los moradores del H.U.P 
(Habilitación Urbana Progresista) Javier Heraud  y a los que visitan este 
sector, donde puedan realizar actividades de esparcimiento y recreativas. 
- Mejorar el ornato de la ciudad y dar un mejor ambiente a las diferentes 
actividades que puedan  realizarse en esta  Plazuela. 
- Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Santa, de dotar de 
una infraestructura que servirá de esparcimiento y uso en beneficio a la 
comunidad de este sector. 
02.03 IMPACTO AMBIENTAL 
El estudio de impacto ambiental tiene como propósito principal prevenir la 
degradación del medio ambiente. 
La evaluación de Impacto Ambiental prevé los problemas que ocasionarían los 
aspectos de diseño, ubicación, implementación y funcionamiento del proyecto en 
el medio ambiente. 
Siendo el proyecto una Obra de Infraestructura que se encuentra en un área de 
terreno que tiene  disponibilidad suficiente de agua potable, coexiste riegos de 
contaminación ambiental activa, así como la población de la localidad en 
general. 
El proyecto no tendrá una incidencia negativa en el medio biótico y paisajístico, 
igualmente en el medio socio económico y cultural, al contrario causara un 
impacto de mejoras en las condiciones de vida imperantes en la actualidad, sin 
embargo se deberá tener en cuenta el impacto que pueda causar en el aspecto 
político normativo e institucional, las mismas que deben ser encaminadas en 
buscar el bienestar de la niñez y la población en general  
02.04 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto contempla la ejecución de una Plazuela y Veredas, con sus diversas 
áreas verdes las cuales serán delimitadas con sardineles, áreas de circulación 
interior de adoquines de colar, cerámica rugosa para la rotonda y concreto, áreas 
de circulación con un acabado pulido, dameros de concreto y alumbrado público 
con farolas de fibra de vidrio, tendientes a mejorar este espacio. 
Así mismo, se desarrolla el sistema de agua fría para cometer a los puntos de 
salida de agua para el riego de las áreas verdes en cada jardinera, considerando 
para ello cajas y válvulas de control, redes y puntos de alimentación, según 
como lo indican los planos. 
La descripción de las obras proyectadas, se encuentran detalladas en los planos y 
especificaciones técnicas que forman parte del expediente técnico 
El presente proyecto, se ha ceñido a la alternativa seleccionada, elegida en el 
Perfil aprobado con código SNIP 83821  
02.05 TOPOGRAFIA: 
La topografía del área donde se ejecutara el presente proyecto es relativamente 
plana e inclinada, así como se determina en los planos del  presente proyecto. 
 
03.00 VALOR REFERENCIAL 
El monto del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de S/. 553,911.30 
(Quinientos cincuenta y tres mil novecientos once con 30/100 Nuevos Soles), 
incluidos impuestos de ley, con precios vigentes al mes de Marzo del 2009  
 
 
04.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
Esta obra se ejecutara bajo la modalidad de CONTRATA, estableciendo plazos 
de ejecución y metas físicas y financieras. 
 
05.00 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución se estima en 90 días calendarios a partir de la entrega del 
terreno del área de ejecución del presente proyecto. 
 
06.00 VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
BÁSICOS: 
En los presupuesto, se tendrán en cuenta que la presente memoria descriptiva, se 
complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma 




3.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
3.01- ESTRUCTURAS 
 
01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01. CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 4.80m x 3.60m  
a) Extensión del trabajo: 
Está comprendido la confección e instalación en la obra de un cartel con base de madera 
en el cual se pegará una Gigantografía, al inicio de los trabajos, con las medidas, 
diseños, ubicación y texto, de acuerdo a lo que se fija a continuación. 
Será de 4.80 x 3.60 metros se usará una Gigantografía que se apoyará sobre un espaldar 
de triplay estructurado e=6mm con listones de 4” x 3” madera tornillo los parantes serán 
de madera tornillo de  4” x 6m la altura de los parantes será determinado por el 
supervisor.  
El cartel será instalado en un lugar de visibilidad predominante que señale el Ingeniero 
Supervisor y deberá quedar firmemente empotrado en el terreno. 
b) Medición y Valorización: 
El pago por el cartel de identificación de la obra, será en base al precio del Presupuesto 
de Obra y la Unidad de medida será Global. 
 
01.02. OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA. 
A) Extensión del trabajo: 
Dentro de las obras provisionales y de carácter transitorio está la construcción de 
oficina, almacén, caseta de guardianía. 
 Estos ambientes estarán ubicados en la zona donde se ejecutará la obra y estarán 
ubicados en tal forma que los trayectos a recorrer tanto del personal como de los 
materiales sean los más cortos posibles para no interferir con el desarrollo normal de la 
obra. 
El material para la construcción de estos ambientes podrá ser de elementos de madera, 
triplay o de elementos pre-fabricados, siempre que estén a prueba de precipitaciones 
pluviales y de acuerdo a las indicaciones realizadas por el Ingeniero Supervisor. 
b) Medición y Valorización 
El pago por la instalación de las oficinas, almacén y caseta, será Global .  
 
01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
a) Extensión del trabajo: 
Comprende transporte de los materiales, equipos y herramientas necesarios, hacia la 
obra, así como también el retiro de los mismos. 
El supervisor aprobara la calidad de los materiales, equipos y herramientas, y que se 
podrá rechazar el que no se encuentra satisfactorio por la calidad de los mismos.  
 Los materiales serán recogidos desde el almacén de la empresa abastecedora de 
materiales hasta  el almacén de obra. 
b) Medición y Valorización 





01.04 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL  
a) Extensión del trabajo 
Esta partida considera, la construcción de un cerco provisional de palo y esteras, el cual 
circundará el área de trabajo evitándose de esta manera que personas extrañas a la obra 
estén dentro de esta área obstaculizando el buen desarrollo de la misma. 
Terminada la ejecución de la obra el contratista retirará el cerco en su totalidad.  
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y Valorización de esta partida, será Global y que comprende 
materiales, equipos y mano de obra. 
 
01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
a) Extensión del trabajo 
Esta partida considera, el almacenamiento de agua necesaria para la ejecución de la 
obra. 
El agua que se disponga para la obra deberá ser limpia libre de sales y de impurezas 
orgánicas 
b) Medición y Valorización 
El método de medición será en forma global y considera los equipos y personal 
necesario para la operación. 
Se completa por el suministro del material, mano de obra y Herramienta necesario para 




02. OBRAS PRELIMINARES 
02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
A) Extensión del trabajo: 
Esta sub partida considera todos los trabajos topográficos planimétricos y altimétricos 
que son necesarios para el replanteo del Proyecto y eventuales ajustes del mismo; apoyo 
técnico permanente y control de resultados en campo. 
Se tendrá cuidado en asegurar que las indicaciones de los planos sean llevados fielmente 
al terreno, debiendo en todo momento mantener los Bench Mark, plantillas de cotas, 
estacas auxiliares, etc., indicados o los aprobados por la Supervisión para la nivelación 
de las superficies.  
La obra una vez concluida, deberá cumplir con los requerimientos y especificaciones 
del Proyecto. 
El trazo consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos, 
proporcionando la ubicación e identificación de todos los elementos que se detallan en 
cada plano y que servirán para el control de las diferentes partidas, que conforman el 
proyecto. También incluye una nivelación cerrada de los Bench Marks, colocándose las 
plantillas de cotas de la subrasante y base para la ejecución de las Obras. 
B) Unidad de Medida: 
La unidad de medida de esta partida será en metros cuadrados (M²) y  se obtendrá 
calculando el ancho por la longitud de la superficie a ejecutar. 
 
02.02 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO 
a) Extensión del trabajo 
Comprende los trabajos que de esta naturaleza deben de realizarse después de las 
demoliciones incluye también el acomodo de los materiales a utilizarse así como la 
limpieza de equipos y herramientas. La obra en todo momento debe presentar un buen 
aspecto, orden y limpieza. Previamente a la recepción de las obras el contratista deberá 
ejecutar una buena limpieza general 
b) Medición y Valorización  
El pago por la partida de Limpieza de terreno manual, se hará en   base   al precio del 
Presupuesto Aprobado de la Obra y la unidad de medida será por m2. 
 
02.03    DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y BANCAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
E=0.10 M 
a) Extensión del trabajo 
Comprende los trabajos de demolición de veredas y bancas de concreto que se 
encuentran en mal estado y que serán retirados del lugar de la obra. 
Los escombros producto de la demolición serán trasladados fuera del lugar de trabajo 
para posteriormente ser eliminados. 
b) Medición y Valorización  
La medición para esta partida por la demolición de vereda e=10 cm y bancas de 
concreto, será por Metro Cuadrado (M2). 
 
02.04 ELIMINACIÓN DE ARBOLES Y RAICES (MANUAL) 
a) Extensión de trabajo 
Comprenden trabajos de eliminación de árboles y raíces en forma   manual y que serán 
retirados del área del proyecto 
b) Medición y Valorización 
La medida y el pago por valorización será por la Unidad 
 
03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 
a) Extensión del trabajo 
Comprende la provisión de la maquinaria necesaria para proceder al corte de material 
suelto. Los cortes serán los definidos en los planos, antes del procedimiento del vaciado, 
se deberá aprobar por la supervisión. El fondo de todo corte debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto. Consiste en la excavación en corte abierto 
con maquinaria, con anchos y profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo 
a los planos del proyecto, considerándose el suficiente espacio para la colocación y 
remoción de los desmontes. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medición y pago será por m2 por la partida de corte superficial con 
maquinaria hasta el nivel subrasante.  
 
03.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 
a) Extensión del trabajo 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo el material y de cualquier 
naturaleza y profundidad requerida exacta al diseño de estas estructuras, se quitarán los 
moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y 
peligro de derrumbes o de filtraciones de agua debe ser removido para proceder a la 
construcción de los sardineles, de acuerdo a los planos e indicaciones del Ingeniero 
Supervisor. 
b) Medición y Valorización  
La unidad de medición y pago por esta partida será por M3   
 
 
03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
a) Método de Trabajo:   
Este ítem corresponde al empleo de material propio aprobados para la construcción de 
rellenos en las zonas señaladas en los Planos, así como la colocación del material y su 
compactación por capas, de conformidad con los alineamientos y secciones 
transversales indicados en Planos y lo indicado por el Supervisor. 
El material de los rellenos, se obtendrá de la fuente propio aprobadas por el Supervisor. 
El material de relleno será compactado hasta alcanzar la densidad requerida aprobada 
por la Supervisión, se empleará plancha vibratoria para la compactación. 
b) Unidad de Medida: 
La unidad de medida para esta partida será por M3 
 
03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
a) Método de Trabajo:   
Este ítem corresponde al empleo de material de préstamo aprobados para la 
construcción de rellenos en las zonas señaladas en los Planos, así como la colocación 
del material y su compactación por capas, de conformidad con los alineamientos y 
secciones transversales indicados en Planos y lo indicado por el Supervisor. 
El material de relleno de préstamo ubicados en canteras, serán  aprobadas por el 
Supervisor. 
El material de relleno de préstamo, será compactado hasta alcanzar la densidad 
requerida aprobada por la Supervisión, se empleará plancha vibratoria para la 
compactación. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago por esta partida, será por M3 
03.05 CONFORMACIÓN y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE C/EQUIPO. 
a) Método de Trabajo:   
Se efectuará conformando el terreno natural resultante de los cortes y/o rellenos que 
están considerados bajo dichas sub partidas. 
Una vez concluidas los trabajos de movimiento de tierras y se haya comprobado que no 
existen dificultades, se procederá a la escarificación en forma manual para su posterior 
compactación.  
Se ejecutará hasta alcanzar la preparación adecuada. 
B)  Medición y Valorización  
La unidad de medida y pago por esta partida, será por M2 
 
03.06 AFIRMADO E=0.10M COMPACTADO PARA VEREDAS 
a) Extensión del trabajo 
Luego de haber obtenido el nivel de la subrasante se procederá a la colocación de la 
capa de afirmado esparcido en toda el área, de tal manera que se logre el espesor 
indicado en los planos.  
Este trabajo consiste en la colocación de los materiales procedentes de canteras para 
formar los terraplenes los mismos que al término de la labor debe reunir las condiciones 
específicas en lo que a su estabilidad y consistencia se refiere; manteniendo su 
ubicación y dimensionamiento en planta, como el perfil longitudinal y transversal 
respectivamente. 
El material para formar la capa base de afirmado deberá ser de un tipo adecuado 
aprobado por la supervisión y no deberá contener escombros y estar exento de material 
orgánico. 
La colocación de la base de afirmado se realizará en una capa horizontal de 0.10m. Una 
vez compactada, esta capa deberá abarcar todo el ancho de la vereda hasta obtener una 
densidad de noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Estándar. según la 
designación AASHTO T-180. La compactación se realizará en una capa utilizando 
plancha compactadora aprobado por la supervisión, esta capa se realizará después de 
haber preparado la subrasante hasta lograr lo niveles indicados en los planos y 
supervisados por el Ingeniero a cargo. 
B) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago por esta partida, será por M2 y se obtendrá calculando el 
área  a ejecutar. 
 
03.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXCEDENTE C/MAQ. DM=10KM. 
A) Extensión del trabajo 
Comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las diferentes etapas 
constructivas complementando los movimientos de tierras descritos en forma específica. 
Se prestará particular atención al hecho que no ocasionen innecesarias interrupciones al 
tránsito peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que generan las etapas de 
aplicación carguío y transporte que forman parte de esta sub partida 
B)   Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago por esta partida, será por M3 
 
04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% 
P.G. 
a) Extensión del trabajo 
Corresponde a la cimentación con concreto ciclópeo cuyas especificaciones de 
dimensiones, materiales, proporciones y resistencia están consignados en los planos 
estructurales. Antes de proceder al vaciado del cimiento, debe recabarse la autorización 
de la Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
El ancho y la altura serán los especificados en los planos respectivos, dependiendo de 
las condiciones del terreno en cada caso.  
No se usará piedra desplazadora. Antes del vaciado se colocarán todos los pases de 
tuberías si lo hubiese. Se prescindirá de encofrado cuando las condiciones del terreno lo 
permitan y no haya posibilidades de desmoronamiento de las paredes de la zanja. 
Después del endurecimiento inicial del cimiento se humedecerá convenientemente el 
concreto, sometiéndose así a un curado adecuado. La cara plana horizontal superior del 
cimiento será nivelada y su superficie se presentará rugosa. La mezcla a utilizar será de 
C: H  1:10  + 30% de piedra grande. 
a) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago, será por M3 
 
04.02 VEREDA DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 E=4", ACAB.  PULIDO 
BRUÑADO INC/ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
a) Extensión del trabajo 
Este trabajo se refiere a la construcción de veredas de concreto simple ejecutadas sobre 
los niveles de la base de afirmado según los planos y las especificaciones técnicas 
indicadas en el proyecto. El concreto a utilizar será ejecutado con una resistencia a la 
compresión de F’c = 140 kg/cm2 a los 28 días. El asentamiento "SLUMP" medida en el 
cono de Abrahams tendrá un valor de 2" como máximo. 
La losa mantendrá un espesor constante de 10 cm. en toda su longitud, que incluye la 
losa propiamente dicha de 8.5cm de concreto y una capa de desgaste de mortero en 
proporción a 1:2 cemento-arena de 1.5cm. De espesor. El acabado que presentará será 




Todo el cemento será Pórtland Tipo I que cumplirá con las especificaciones ASTM C-
150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales del fabricante y 
será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden 
cronológico de recepción. No se permitirá el empleo de cemento parcialmente 
endurecido, fraguando o que contenga terrones. 
Agregado Fino 
El agregado fino corresponderá a una arena limpia, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas, 
escamosas, álcalis, ácido, material orgánico, arena u otras sustancias dañinas. 
La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente 
tabla:                                                                                       
SUSTANCIA       PESO %       
- ARCILLA O TERRONES DE ARCILLA        1.00 % 
- CARBON Y LIGNITO                1.00 % 
- MATERIALES QUE PASAN LA MALLA N° 200  3.00 %      
En todo caso el agregado fino deberá sustentarse en la norma ASTM C-33 y tendrá los 
siguientes límites de medición: 
MALLA                                               % QUE PASA 
3/8"              100 
N° 4      95 - 100 
N° 8      80 - 100 
N° 16                50 - 85 
N° 30      25 - 60 
N° 50      10 - 30 
N° 100     2 - 10 
El módulo de fineza de la arena estará comprendido entre 2.5 a 2.9. Si es necesario se 
realizarán las pruebas para agregado fino del concreto así: ASTM C-40 C-128 C-38 y 
otros. La arena será probada en la medida que se utilice en obra. 
El almacenaje del agregado fino, se efectuará de tal manera de evitar segregación o 
contaminación sin otras materias o con otros tamaños de agregado. Las masas de 
agregado serán formadas sobre la base de capas horizontales de no más de 1 metro de 
espesor debiendo complementar íntegramente una capa antes de comenzar la siguiente: 
Se efectuará un mínimo de dos ensayos semanales de arena para establecer que cumpla 
con la granulometría indicada y que es adecuadamente limpia.  Las muestras para esta 
prueba serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
Agregado Grueso  
El agregado grueso deberá ser grava o piedra triturada o partida de grano compacta y de 
calidad dura.  Debe ser limpio, libre de polvo, materias orgánicas, arena a otras 
sustancias perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica o cal libre. 
SUSTANCIA        PESO %    
-FRAGMENTOS BLANDOS             5.00 % 
-CARBON Y LIGNITO                         1.00 % 
-ARCILLA Y TERRONES DE ARCILLA    0.25 % 
-MATERIAL QUE PASA POR LA MALLA N°. 100   1.00 % 
-PIEDRA DELGADAS ALARGADAS              3.00 % 
-LONG. MENOR QUE 5 VECES EL ESPESOR PROM.    10.00 %   
Con tamaño máximo 1 1/2 pulgadas además de cumplir con ASTM C-33. Puede 
verificarse con las siguientes designaciones: ASTM C-131. C-88. C-127. Se tendrá en 
cuenta las siguientes recomendaciones: el tamaño máximo del agregado no será mayor 
de 1/5 de la menor dimensión entre las caras de los encofrados del elemento para lo cual 
se usará el concreto. 
El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y distanciados 
unas de otros, de modo que los bordes de las pilas no se entremezclan. 
 
El almacenaje de cada tamizo de agregado grueso se efectuará por separado y de tal 
manera de evitar segregación o contaminación de otros materiales o con otros tamaños 
de agregado.  Las rumas del agregado serán formadas en base o capas horizontales de 
no más de 1 metro de espesor. Se efectuará un mínimo de un ensayo semanal de cada 
tamizo de piedra en uso para establecer que cumplan con la granulometría indicada. Los 
testigos para estas pruebas serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
Agua 
El agua para la preparación del concreto será fresca limpia y potable, se podrá emplear 
agua no potable, solo cuando produzca cubos de mortero que probado a la comprensión 
a los 7 y 28 días dan resistencia igual a mayor que aquellas obtenidas con especimenes 
similares preparados con agua potable. La prueba en caso de ser necesario se efectuará 
de acuerdo a la Norma ASTM-C 104. 
Se considerará como agua de mezcla también aquella contenida en la arena, la que será 
determinada de acuerdo a la norma ASTM C-70 
 Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica.  El supervisor efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, efectuando todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir el 
concreto; en conformidad con estas especificaciones. 
 Mezclado  
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el ingeniero 
Supervisor. Con el fin de ser aprobada una máquina mezcladora, deberá tener sus 
características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de fabricante, 
para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una 
consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación.  
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero supervisor ésta deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. - la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados 
en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá 
colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo total del 
mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar 
el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que 
el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. En el 
caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando un 
sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su mezclado sin 
aprobación específica del Ingeniero supervisor. 
 Transporte  
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad de 
concreto deseada. 
 Depósito y colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se preverán 
juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso de no ser juntas 
previstas en el proyecto, se realizará de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo integrado 
con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado.  
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar la 
segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el Ingeniero 
supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 Consolidación  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores a sumersión accionado y 
electrónicamente o neumáticamente donde no sea posible realizar el vibrado por 
inmersión, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de 
inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en posición 
casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar el espesor 
total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de 
fraguado. 




El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, del 
agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea por 
regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente de arena 
u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el fraguado del 
concreto manteniéndose limpias. 
Donde lo autorice el Ingeniero supervisor, se permitirá el curado con aplicación de 
compuestos que produzcan películas impermeables, el compuesto será aprobado por el 
Ingeniero supervisor y tendrá que satisfacer los siguientes requisitos: 
a.- No se usará de manera perjudicial al concreto. 
b.- Se endurecerá dentro de 30 minutos siguientes a su aplicación. 
c.- Su inicio de retención de humedad ASTM C 156 no deberá ser menor de 90. 
d.- Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color deberá 
desaparecer en un período menor de un día. 
 Pruebas  
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas periódicamente 
y con este fin se tomará testigos cilíndricos en número tal que se tenga por lo menos 
cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de colocación, excepto 
cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos 
de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamará resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad que 
se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o que en sí es 
defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba será el promedio de 
la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se cumple 
dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas 
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda consiste en que 
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el supervisor podrá 
ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura o una 
prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El supervisor podrá exigir se realice las pruebas 
de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la Norma 
ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la protección del concreto 
de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia curados en laboratorio. Los 
procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos serán 
mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor que el 85% 
de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. Cuando la resistencia de las 
pruebas con cilindros curados de laboratorios de valores muy superiores a la resistencia 
específica, el resultado de los testigos curados en el campo no requerirá exceder en más 
de 35 Kg/cm2 la resistencia específica. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago por la partida concreto F'c=140Kg/cm2, E=4" acab.1:2 
pulido bruñado inc/encof. y desencof. será por m2. 
 
04.03 SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F’C=140 Kg./cm2 (0.10 X 0.20) 
PARA VEREDAS 
a) Extensión del trabajo 
Este trabajo consiste en la colocación de concreto simple de una resistencia de F’c= 140 
Kg/cm2, al borde de la vereda. El sardinel forma el borde de la vereda, las dimensiones 
del sardinel sumergido se establecen en los planos de detalles de veredas. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago por esta partida, será por Metro Lineal (M) 
 
04.04 SOLADO C:H 1:12 E=10 cm CEMENTO – HORMIGON 
a) Extensión de trabajo 
Las zapatas y vigas de cimentación, estarán asentadas sobre un solado de concreto 
simple de 10cm de espesor, las que serán vaciadas luego de excavar hasta el nivel 
necesario según se indica en los planos de diseño. Este concreto simple será en 
proporción 1:12, C:H y tiene por seguridad garantizar que el concreto  en la cimentación 
no sea contaminado. 
b) Medición y Valorización  
La unidad de medida y pago por esta partida, será por m2   
 
04.05 FALSO PISO DE E=10cm CONCRETO 1:10 
a) Extensión de trabajo 
Para la ejecución de los falsos pisos, se deberá tener en cuenta que estos queden 
perfectamente nivelados y de espesor constante. 
La superficie deberá quedar nivelada y se efectuará un rayado a fin   de permitir la 
adherencia de la mescla del piso superior. La mezcla a utilizarse será de proporción 1:10 
C:H para falso piso 
b) Medición y Valorización  
La unidad de medida y pago por esta partida, será por m2 
 
05. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.01      Sardineles 
05.01.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para sardineles 
05.01.02 Encofrado y desencofrado caravista para sardineles 
05.01.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.02       JARDINERA DE CONCRETO 
05.02.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para jardinera 
05.02.02 Encofrado y desencofrado caravista para jardinera 
05.02.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.03       SOBRECIMIENTO REFORZADO 
05.03.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para sobrecimiento 
05.03.02 Encofrado y desencofrado caravista para sobrecimiento 
05.03.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.04       GRADAS DE CONCRETO ARMADO 
05.04.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para GRADAS 
05.04.02 Encofrado y desencofrado caravista para gradas 
05.04.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.05       ZAPATAS 
05.05.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para zapatas 
05.05.02 Encofrado y desencofrado para zapatas 
05.05.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.06       VIGAS DE CIMENTACION 
05.06.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para vigas de cimentación 
05.06.02 Encofrado y desencofrado para vigas de cimentación 
05.06.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.07        COLUMNAS 
05.07.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para columnas 
05.07.02 Encofrado y desencofrado para columnas 
05.07.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
 
05.08       VIGAS 
05.08.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para vigas 
05.08.02 Encofrado y desencofrado para vigas 
05.08.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.09       PLACAS 
05.09.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para placas 
05.09.02 Encofrado y desencofrado normal para placas 
05.09.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
05.10        DAMEROS DE CONCRETO 
05.10.01 Concreto F´c=175 Kg/cm2 para dameros 
05.10.02 Encofrado y desencofrado normal para dameros 
05.10.03 Acero F¨c=4200 Kg/cm2 grado 60 
 
GENERALIDADES 
Este trabajo se refiere a la construcción de concreto ejecutadas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y Reglamento Nacional de la Construcción y las Normas de 
ITINTEC. El concreto a utilizar será de calidad especificada en los planos de obra 
ejecutadas con una resistencia a la compresión de F’c = 175 kg/cm2 a los 28 días. El 
asentamiento "SLUMP" medida en el cono de Abrahams tendrá un valor de 2" como 
máximo. 
El concreto deberá estar constituido de Cemento Porthan tipo I, agregados y agua, según 
los casos y usos. La armadura deberá ser colocada de tal manera que el acero y el 
concreto endurecido trabajen conjuntamente, a fin de no presentar cangrejeras al 




Todo el cemento será Pórtland Tipo I que cumplirá con las especificaciones ASTM C-
150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales del fabricante y 
será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden 
cronológico de recepción. No se permitirá el empleo de cemento parcialmente 
endurecido, fraguando o que contenga terrones. 
 
Agregado Fino 
El agregado fino corresponderá a una arena limpia, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas, 
escamosas, álcalis, ácido, material orgánico, arena u otras sustancias dañinas. 
La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente 
tabla:                                                                                       
 SUSTANCIA                 PESO %       
- ARCILLA O TERRONES DE ARCILLA        1.00 % 
- CARBON Y LIGNITO      1.00 % 
- MATERIALES QUE PASAN LA MALLA N° 200  3.00 %      
 
En todo caso el agregado fino deberá sustentarse en la norma ASTM C-33 y tendrá los 
siguientes límites de medición: 
 
MALLA                                               % QUE PASA 
3/8"             100 
N° 4      95 - 100 
N° 8      80 - 100 
N° 16                 50 - 85 
N° 30      25 - 60 
N° 50      10 - 30 
N° 100     2 - 10 
El módulo de fineza de la arena estará comprendido entre 2.5 a 2.9. Si es necesario se 
realizarán las pruebas para agregado fino del concreto así: ASTM C-40 C-128 C-38 y 
otros. La arena será probada en la medida que se utilice en obra. 
El almacenaje del agregado fino, se efectuará de tal manera de evitar segregación o 
contaminación sin otras materias o con otros tamaños de agregado. Las masas de 
agregado serán formadas sobre la base de capas horizontales de no más de 1 metro de 
espesor debiendo complementar íntegramente una capa antes de comenzar la siguiente: 
Se efectuará un mínimo de dos ensayos semanales de arena para establecer que cumpla 
con la granulometría indicada y que es adecuadamente limpia.  Las muestras para esta 
prueba serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
Agregado Grueso  
El agregado grueso deberá ser grava o piedra triturada o partida de grano compacta y de 
calidad dura.  Debe ser limpio, libre de polvo, materias orgánicas, arena a otras 
sustancias perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica o cal libre. 
SUSTANCIA                                   PESO %                                                            
-FRAGMENTOS BLANDOS             5.00 % 
-CARBON Y LIGNITO                         1.00 % 
-ARCILLA Y TERRONES DE ARCILLA    0.25 % 
-MATERIAL QUE PASA POR LA MALLA N°. 100   1.00 % 
-PIEDRA DELGADAS ALARGADAS              3.00 % 
-LONG. MENOR QUE 5 VECES EL ESPESOR PROM.  10.00 %   
Con tamaño máximo 1 1/2  pulgadas además de cumplir con ASTM C-33. Puede 
verificarse con las siguientes designaciones: ASTM C-131. C-88. C-127. Se tendrá en 
cuenta las siguientes recomendaciones: el tamaño máximo del agregado no será mayor 
de 1/5 de la menor dimensión entre las caras de los encofrados del elemento para lo cual 
se usará el concreto. 
El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y distanciados 
unas de otros, de modo que los bordes de las pilas no se entremezclan. 
El almacenaje de cada tamizo de agregado grueso se efectuará por separado y de tal 
manera de evitar segregación o contaminación de otros materiales o con otros tamaños 
de agregado.  Las rumas del agregado serán formadas en base o capas horizontales de 
no más de 1 metro de espesor. Se efectuará un mínimo de un ensayo semanal de cada 
tamizo de piedra en uso para establecer que cumplan con la granulometría indicada. Los 
testigos para estas pruebas serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
 
Agua 
El agua para la preparación del concreto será fresca limpia y potable, se podrá emplear 
agua no potable, solo cuando produzca cubos de mortero que probado a la comprensión 
a los 7 y 28 días dan resistencia igual a mayor que aquellas obtenidas con especímenes 
similares preparados con agua potable. La prueba en caso de ser necesario se efectuará 
de acuerdo a la Norma ASTM-C 104. 
Se considerará como agua de mezcla también aquella contenida en la arena, la que será 
determinada de acuerdo a la norma ASTM C-70 
 
 Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 
límites que establece la práctica.  El supervisor efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, efectuando todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir el 
concreto; en conformidad con estas especificaciones. 
 Mezclado  
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el ingeniero 
Supervisor. Con el fin de ser aprobada una máquina mezcladora, deberá tener sus 
características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de fabricante, 
para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una 
consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación.  
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero supervisor ésta deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. - la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados 
en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá 
colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo total del 
mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar 
el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que 
el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. En el 
caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando un 
sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su mezclado sin 
aprobación específica del Ingeniero supervisor. 
 
 Transporte  
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad de 
concreto deseada. 
 Depósito y colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se preverán 
juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso de no ser juntas 
previstas en el proyecto, se realizará de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo integrado 
con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado.  
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar la 
segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el Ingeniero 
supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 
 Consolidación  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores a sumersión accionado y 
electrónicamente o neumáticamente donde no sea posible realizar el vibrado por 
inmersión, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de 
inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en posición 
casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar el espesor 
total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de 
fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
Curado  
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, del 
agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea por 
regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente de arena 
u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el fraguado del 
concreto manteniéndose limpias. 
Donde lo autorice el Ingeniero supervisor, se permitirá el curado con aplicación de 
compuestos que produzcan películas impermeables, el compuesto será aprobado por el 
Ingeniero supervisor y tendrá que satisfacer los siguientes requisitos: 
a.- No se usará de manera perjudicial al concreto. 
b.- Se endurecerá dentro de 30 minutos siguientes a su aplicación. 
c.- Su inicio de retención de humedad ASTM C 156 no deberá ser menor de 90. 
d.- Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color deberá 
desaparecer en un período menor de un día. 
 
 Pruebas  
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas periódicamente 
y con este fin se tomará testigos cilíndricos en número tal que se tenga por lo menos 
cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de colocación, excepto 
cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos 
de tres pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamará resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad que 
se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o que en si es 
defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba será el promedio de 
la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se cumple 
dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas 
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor especifico y la segunda consiste en que 
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el supervisor podrá 
ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura o una 
prueba de carga. 
Comprobación de método de curado: El supervisor podrá exigir se realice las pruebas 
de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la Norma 
ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la protección del concreto 
de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia curados en laboratorio. Los 
procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos serán 
mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor que el 85% 
de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. Cuando la resistencia de las 
pruebas con cilindros curados de laboratorios de valores muy superiores a la resistencia 
específica, el resultado de los testigos curados en el campo no requerirá exceder en más 
de 35 Kg/cm2 la resistencia específica. 
b) Medición y Valorización  
La unidad de medida y pago por las partidas de concreto F'c=175Kg/cm2, será por m3. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
A) Extensión del trabajo 
Los encofrados son formas que serán de madera y cuyo objeto principal es contener el 
concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en 
las normas ACI 347-68. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibración del concreto y la suficiente rigidez para mantener 
las tolerancias especificadas. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su 
propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 20 
Kg/m². 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y serán 
debidamente arriostradas entre sí de manera que se mantengan en la posición y postura 
deseada con seguridad. 
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas el encofrado debe ser 
bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del 
concreto. 
Inmediatamente después de quitar las formas la superficie de concreto deberá ser 
examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene 
el Ingeniero Supervisor. 
Las zonas de concreto con cangrejeras deberán inspeccionarse previamente por el 
Ingeniero Supervisor a fin de determinar si es procedente el resane. 
Si a juicio del Supervisor las cangrejeras comprometen la seguridad estructural del 
elemento, este deberá demolerse si por el contrario se estima que es factible la 
reparación, las cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos, 
y el espacio rellenado o resanando con concreto y/o mortero y terminado de tal manera 
que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circulante.  No se 
permitirá el resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado y almacenamiento son de 
exclusiva responsabilidad de la Residencia de Obra. 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural 
1.1 Materiales 
a.- Los materiales para encofrados en concreto estructural deberá atender las 
recomendaciones siguientes: 
Aprobación de la supervisión por escrito para los materiales de los encofrados antes de 
la construcción de los mismos, utilización de un agente de liberación que sea del tipo no 
reactivo. 
Utilización uniones, sujetadores y prensas del tipo que al ser retirados los encofrados no 
quede ningún metal más cerca de 25mm de la superficie de concreto. No se permitirá 
amarres de alambre. 
Suministro de amarres que queden incorporadas al concreto, junto con una arandela 
estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración de humedad a través 
de estos amarres. 
Utilización de tarugos, conos, arandelas u otros dispositivos que no dejen huecos ó 
depresiones mayores a 22mm de diámetro. 
 
b.- En el caso de encofrados para concreto arquitectónico deberán atender  con lo 
siguiente: 
Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada (Plyform) clase 1, de 
alta densidad (HDO) de 19 mm. 
Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del concreto y utilizar 
disolvente (Thiner), según recomendaciones proporcionadas por el fabricante de 
membranas de recubrimiento. 
Utilización de pernos hembras con sellos a prueba de agua para amarre de los 
encofrados. 
Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25mm de profundidad, hechos 
con Dura-Tex elastomerico en patrones cuadernas partidas, de modo que encaje con las 
existentes. Suministrar revestimientos de encofrados que cubran totalmente las 
longitudes y altura completa del mismo, sin juntas horizontales, excepto donde a sido 
mostrado. 
Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para desmoldar y que no 
sea reactivo. 
El uso de estos encofrados para concreto arquitectónico, no será utilizado más de 03 
usos. 
 
1.2 Retiro de desencofrados 
No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto haya fraguado 
lo suficiente, de tal modo que soporte su propio peso sin peligro. 
Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado o hasta que el 
concreto haya alcanzado la resistencia mínima requerida del concreto mediante pruebas 
a la compresión. 
 
 
Tiempo para Desencofrado 
a) Encofrado para columnas    20 horas 
b) Encofrado laterales para soleras y vigas  12 horas 
c) Encofrado para paredes    20 horas 
d) Encofrados inferiores de losas 
  -  Menos de 3.00 m de luz libre      4 días 
  -  Para luz libre entre 3.00 a 6.00 m   12 días 
  -  Para luz libre de mayor de 6.00 m  15 días 
e) Encofrados inferiores de vigas y soleras 
  - Menos de 3.00 m de luz libre   07 días 
  - Para luz libre de 3.00 a 6.00 m   15 días 
  - Para luz libre mayor a 6.00 m   21 días  
 
ACERO DE REFUERZO 
A)   Extensión del trabajo: 
El refuerzo estará libre de escamas de laminado, escamas de óxidos, costras y 
contaminantes que reduzcan la adherencia. A menos que se especifique lo contrario en 
Planos, los detalles de habilitación se harán en conformidad con ACI 315 y 318. 
El refuerzo se colocará con precisión en los soportes, espaciadores, sujetadores, y otros 
refuerzos y se protegerá contra los desplazamientos con amarres de alambre o 
abrazaderas apropiadas. No deberá de emplearse trozos de ladrillo o de madera, 
agregados grueso o restos de tuberías. 
Las tolerancias en la colocación del refuerzo son las siguientes: 
- Separación entre barras de columnas y vigas    3.00 cm 
- Separación entre recubrimiento y barras para Columnas y vigas 3.00 cm 
- Separación entre recubrimiento y barras para losas y placas  2.5 cm  
               
Las barras parcialmente embebidas en concreto no deberán   doblarse. No se permitirá 
el redoblado del refuerzo. 
Con excepción de los empalmes de contacto, la distancia libre entre barras paralelas no 
será menor de 2.5 centímetros o una vez el diámetro de la barra longitudinal en vigas, y 
4.0 centímetros o una y media veces el diámetro de la barra longitudinal en columnas. 
Cuando el refuerzo en vigas se coloque en dos o más capas, las barras en la capa 
superior se colocarán en los planos verticales que pasen por las de la capa inferior. 
El acero a utilizar está especificado en los planos, debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
Carga de influencia   4,200 Kg. /cm2 
Carga de rotura mínima  6,300 Kg. /cm2 
Elongación en 20 cm.   Mínimo 10% 
Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A 615 
Barras corrugadas no soldables ASTM A615, Grado 60
Barras corrugadas soldables ASTM A706, Grado 60
Malla soldada de alambre liso ASTM A185, Grado 60
Alambre liso ASTM A82
 
Antes de iniciar los trabajos el contratista presentará al Supervisor, un cuadro de 
doblado de barras para su aprobación. 
Todas las armaduras de refuerzo deberán habilitarse estrictamente como se indica en los 
planos y dobladas de acuerdo al cuadro aprobado previamente. 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo a los planos y con una 
tolerancia no mayor de 3mm y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio 
de alambre de hierro recocido o clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento 
de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma 
que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
Condiciones de la superficie del refuerzo: 
En el momento de colocar el concreto, el refuerzo debe estar libre de todo, aceite u otros 
recubrimientos no metálicos que puedan afectar adversamente su capacidad de 
adherencia. 
El refuerzo metálico; exceptuando el acero de preesfuerzo, con óxido, escamas o una 
combinación de ambas deberá considerarse satisfactorio si las dimensiones mínimas, 
incluyendo la altura de las corrugaciones, o resaltes y el peso de un espécimen de 
prueba, cepillado a mano, no son menores que las especificadas en la Norma ITINTEC 
341.031. 
Colocación del refuerzo: 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 
refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 
A menos que el Ingeniero Proyectista indique otros valores el refuerzo se colocará en 
las posiciones especificadas dentro de las siguientes tolerancias: 
 
  Tolerancia  Tolerancia en el recubrimiento  
   en D         mínimo 
d<20 cm.    1.0 cm.                    -1.0 cm. 
d>20 cm.    +1.2 cm.          -1.2 cm. 
Debiendo además cumplirse que la tolerancia para el recubrimiento mínimo no exceda 
de 1/3 del especificado en los planos. 
La tolerancia en la ubicación de los puntos de doblado o corte de las barras será de +5 
cm. 
Recubrimiento para el Refuerzo: 
El recubrimiento para el refuerzo estará indicado en los planos, de no ser así, se deberá 
proporcionar el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo: 
- Concreto vaciado contra el suelo    7 cm. 
Empalmes 
La longitud de los empalmes o traslapes para barras no será menor de 36 diámetros, ni 
menor de 30 cm. Para barras lisas será el doble del que use para las corrugadas debiendo 
respetarse los señalados en el R.N.E   
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y pago para esta partida será: Para el concreto por m3, encofrado 
por m2 y para el acero por Kilogramo (KG). 
 
06. JUNTAS 
06.01          Juntas asfálticas de dilatación e=1¨ 
a) Método de trabajo 
Se colocará juntas de dilatación, como se indican en los  planos de obra de una 
separación de 1 pulgada y profundidad de 4 pulgadas, en caso de veredas y permitirá la 
expansión térmica. 
Se deberán considerar juntas cada 4 metros, las cuales serán selladas con mescla 
asfáltica en proporción en peso 5% y 95 % asfalto – arena, lo cual se colocará en toda su 
longitud, debiendo estar bien compactada para que se logre un sellado hermético. 
b) Medición y Valorización  
   La unidad de medida y pago por esta partida será por Ml   
 
3.02-  ARQUITECTURA 
01.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
01.01.00 PISO DE ADOQUÍN DE COLOR 
a) Método del trabajo  
Los pisos de adoquín se colocarán sobre la superficie preparada de cama de arena 
gruesa de base de 0.10m. 
Con el objeto de conseguir un ordenamiento en el área de los costados se deberá 
respetar las medidas para la ubicación de ejes. 
Los adoquines serán peatonal de 20X10X4 Cm 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y Valorización para esta partida será por M2 
 
01.02.00 PISO DE CERÁMICO 0.40m X 0.40m 
a) Descripción.-  
Las cerámicas serán de fabricación nacional de 0.40m x 0.40m de textura uniforme, sin 
dibujo, color al escoger; se colocarán con pasta de cemento puro, las juntas alineadas sin 
derrame para su colocación, se respetará estrictamente las medidas indicadas con el 
objeto de evitar la colocación de piezas fraccionadas. Los cortes se harán a máquina, las 
piezas se remojarán totalmente por espacio de 12 horas, el encuentro de las cerámicas 
en las esquinas se emplearán esquineros de plásticos o en su defecto se permitirá que se 
bisele la cerámica en el borde de los encuentros formando un ángulo de 45º que permita 
un encuentro satisfactorio, la fragua se efectuará con polvo de porcelana. Los contornos 
vivos llevarán piezas terminadas de acuerdo con las indicaciones del Supervisor. 
b) Método de Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m2  
02.00.00 REVESTIMIENTOS  
02.01.00 REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS 
02.02.01 REVESTIMIENTOS GRADAS CON MORTERO 1:4 X 2  CM, PULIDO 
CON MEZCLA 1:2 X 1cm  
a) Método de trabajo de construcción  
Esta partida a ejecutarse comprende el revestimiento de los sardineles, gradas y 
escaleras, con carácter inicial con una base primaria. En ningún caso el espesor de los 
revoques será mayor a 1.5 cm 
 El trabajo se hará con regla de madera en ambas caras de la estructura debidamente 
fijadas con ganchos y aplomadas, partiendo en los parámetros de las reglas aplicando la 
mezcla del tarrajeo será proporción 1:4, luego de terminado el revestimiento será 
debidamente pulido con una mezcla de 1:2, con cemento y arena. 
b) Método de Medición y Valorización 
La unidad de medida y Valorización de esta partida será por m2  
 
02.02.00 TARRAJEO DE COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS 
02.02.01  TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS, PLACAS 
02.02.02   TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS  
A) Método de trabajo de construcción  
Esta partida a ejecutarse, comprende los tarrajeos de columnas, placas y vigas de 
carácter definitivo en la superficie tratada ó sobre el tarrajeo primario debiendo quedar 
listo para recibir la pintura, el espesor del revestimiento no será mayor de 1.5 cm.   
El trabajo se realizará con cintas de mortero pobre 1:7, C:A, corridos verticalmente y a 
lo largo del muro, las cintas se aplomarán  y sobresaldrá el espesor exacto requerido del 
tarrajeo y estarán espaciadas a un 1 metro, partiendo de lo más cerca posible de la unión 
de las esquinas, las cintas se picarán  y no formarán parte del tarrajeo, luego se aplicará 
el mortero primario y acabado final mediante el nivel de cintas y/o puntos de nivel en 
ambas caras, partiendo en los parámetros de las reglas aplicando la mezcla de tarrajeo 
en  proporción 1:5, C:A. 
b) Medición y Valorización 
La Unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m2  
 
02.03.00  DAMEROS DE CONCRETO 
IDEM PARTIDA 02.02.00 
 
03.00.00 PINTURAS 
03.01.00 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS, COLUMNAS DE PÓRTICO 
Y PLACAS  
A) Descripción.-  
Antes de comenzar la pintura será necesario efectuar resanes y lijado de todas las 
superficies las cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser este de 
marca reconocida. 
En superficies de paredes nuevas, se aplicará una mano de imprimante con brocha y una 
segunda mano de imprimante (puro) con espátula metálica el objeto es obtener una 
superficie tersa e impecable, posteriormente se lijará utilizándose lija muy fina (lija de 
agua); necesitando la aprobación del antes de la aplicación de la primera capa de 
pintura. 
Posteriormente se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano, se harán los 
resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán 




Todos los materiales para ejecutar los trabajos de pintura serán de primera calidad y 
deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que 
necesiten ser mezclados, los serán en la misma obra. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones y 
de conformidad con las instrucciones que los fabricantes hagan al respecto. 
 
Muestra De Colores: 
La selección de colores y todas las indicaciones cromáticas será hecha por quien es el 
único facultado para aprobar el color de la pintura y otros materiales que habrán de 
utilizarse. 
Se presentarán muestras al pie de sitio de 1.00m x 1.00m una por cada color u otro 
material que fuese elegido para obtener la aprobación por parte del supervisor. 
 Se harán muestras de todos y cada uno de los colores, así como todos y cada uno de los 
tipos de pintura u otro material. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de medida y Valorización para esta partida será por m2 
 
03.02.00 PINTURA CON LATEX EN SARDINELESY JARDINERA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE EN  CONTACTO CON TERRENO 
HÚMEDO 02 MANOS 
A) Método de trabajo  
Se impermeabilizará con un impermeabilizante incoloro en las zonas donde las 
superficies estarán constantemente en contacto con terrenos húmedos, estas superficies 
serán las correspondientes en los sardineles, la cara que dará con el jardín. 
Se procederá primero a hacer el lijado y limpiado de la superficie a impermeabilizar, 
luego con una brocha se echará el impermeabilizante a la superficie, esperar que la 
primera mano seque para luego echar la segunda mano evitando que quede grumos o 
poros. 
B) unidad de Medida 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida será por m2  
 
04.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
04.01.00 BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA 
Las bancas de madera estará conformado por material de listones de madera de tornillo, 
el mismo que será recomendado por INVERMET debido a su buen comportamiento 
estructural que lo hace más resistente al ataque de xilófago o polilla. 
Los listones de madera son tratados con una solución de pentacloro fenol al 5%, una vez 
seco los listones reciben 04 capas de barniz marino incoloro ó pintado del color que se 
indique en los planos. 
Características del Soporte en Fierro Fundido  
Altura total  : 92 cm 
Peso : 27 Kg cada soporte. 
Altura del asiento : 43 cm 
Ancho del asiento : 46 cm 
Base para fijar al piso : 30 cm 
Dos agujeros para perno de media pulgada (Para anclar al piso) con una distancia entre 
centros de 21 cm. 
Los soportes recibirán un tratamiento anticorrosivo de dos capas de zincromato epoxico 
aplicado con soplete, sobre la superficie limpia, seca y libre de grasa. El acabado será 
con dos capas de pintura al duco color verde oscuro o de color que se indique en los 
planos. 
Método de Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad.  
 
04.02.00 TRAMA DE MADERA EN PÓRTICO 
a) Método de trabajo y construcción  
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos 
de carpintería que en los planos aparecen indicadas como madera (ver terminado en 
detalles de arquitectura). 
Madera  
Se utilizará cedro nacional, primera calidad, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, 
paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 
resistencia o apariencia. 
Todo cambio deberá ser aprobado por el Supervisor. 
Preservación 
Toda la madera será preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares, 
teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va tener 
acabado natural, igualmente en el momento del corte y en la fabricación de un elemento 
en el taller recibirá una o dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
Secado 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida de sal y de la 




Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones 
de obra terminada y no ha  madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra pero siempre por operario 
especializado. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad 
 
04.03.00 MARCO DE MADERA EN PORTICOS 
IDEM PARTIDA 04.02.00 
  
04.04.00 PINTURA CON BARNIZ 
a) Método de trabajo  
La ejecución de esta partida consiste en la aplicación del barniz sobre la superficie de la 
madera debidamente lijada y empotrada para que su aplicación sea uniforme, 
considerando que el barniz es el producto formado por unos varios pigmento con o sin 
cara y otros aditivos dispersos homogéneamente en un vehículo soluble que se 
convierten en una película sólida después de su aplicado y como un medio de protección 
contra los agentes destructores de clima y el uso de un medio de higiene que permite 
lograr superficies lisas, limpias y luminosas de propiedades asépticas, un medio de 
ornado de primera. 
B) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m2 
05.00.00 CARPINTERIA METÁLICA 
05.01.00 BARANDA DE TUBO FºGº PASAMANO 2" INC. INSTALACIÓN 
a) Método de trabajo  
Se usará tubo de fierro Galvanizado de diámetro de 2” y serán colocados donde se 
indiquen los planos. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y valorización de esta partida, será por Metro Lineal. 
 
06.00.00 EQUIPAMIENTO 
06.01.00 PAPELERA DE FIBRA DE VIDRIO 
La papelera será construida de fibra de vidrio y será colocada de forma estrategia para el 
recojo de la basura según la distribución de los planos. 
Medición y Valorización  
La unidad de Medida y Valorización de esta partida será por Unidad 
 
07.00.00 JARDINES 
07.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
07.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL ORGÁNICO 
E=0.20m 
a) Método de Trabajo  
El terreno que soportará el grass deberá tener un mejoramiento de la siguiente manera: 
 Remover la tierra en áreas convenientes. 
 Incorporación de agregados a la tierra. 
 Remover la tierra hasta una profundidad de 0.30 cm, de manera tal que quede 
esponjosa y de un color más oscuro del inicial. 
 Colocar el césped en las áreas distribuido de manera tal que cubra hasta el 100% de 
la misma, siguiendo las formas de los cordeles y estacas situadas en la etapa de 
trazado, niveles y replanteo. 
 Regar continuamente hasta el día de implante de las plantas ornamentales. 
Consideraciones para la incorporación de agregados al terreno de las islas jardineras, los 
cuales son Humus, Compost y fertilizante ecológico. 
Para el Humus: 
01 Bolsa de 50 Kg para cada 20 m2 para una incorporación a la tierra. 
Para el Compost: 
01 Bolsa de 50 Kg para cada 20 m2 para una incorporación a la tierra. 
Para el Aserrín: 
01 Bolsa para cada 25 m2 para una incorporación a la tierra. 
 
a) Medición y Valorización 
Para la unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m2. 
 
C) Valorización: 
Se valorizara por Metro Cuadrado según el avance según durante el mes de valorización 
según lo contemplado en el presupuesto, dicho precio constituirá compensación 
completa incluyendo impuestos de ley  
 
 
07.02.00 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS. 
07.02.01 SEMBRADO DE GRASS. 
a) Método de trabajo  
El sembrado de Grass o Césped se realizará paralelamente y seguido a la partida de 
preparación de terreno. El implante general será en esquejes y únicamente en las zonas 
indicadas, ejecutado por personal calificado. Lábrese toda la superficie a sembrar hasta 
una profundidad máxima de 15 a 20 cms. 
Límpiese el terreno de piedra, hierbas y materias extrañas y nivélese la superficie a 
sembrar,  Rastríllese el terreno hasta que la superficie quede de  contextura uniforme. 
Riéguese el terreno y manténgase húmedo por  espacio de 10 a 14  días antes de 
hacer la siembra, con el fin de hacer  germinar las semillas de montes que hubiere.  Al 
cabo de este tiempo déjese secar el terreno y rastríllese de nuevo para eliminar el monte 
que ha nacido. 
Se sembrará grass americano en champa en un estado y coloración aceptable. 
a) Medición Y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m2  
 
07.02.02 PLANTAS ORNAMENTALES. 
a) Método de Trabajo: 
Esta sub-partida considera los trabajos de sembrado de plantas ornamentales dentro de 
las jardineras. Serán plantas de tallo mediano  como PONCIANAS Y TUJAS de 
altura o similares que serán  seleccionadas y aprobadas por la supervisión. 
Existen especies que se puede reproducir por esquejes, estacas y brotes.  Para nuestro 
propósito la reproducción se realizará por estacas y semillas, las especies a utilizar son 
plantas ornamentales coordinadas y aprobadas por la supervisión. 
 
Apertura de Hoyos 
Luego de la marcación y limpieza de terreno, el siguiente trabajo es la  apertura de 
hoyos, que podría ser de forma circular o cuadrada.  En esta operación el tamaño de los 
hoyos tiene mucha importancia, pues  de él depende el crecimiento y la 
supervivencia inicial, así como el desarrollo del futuro árbol. 
Cuanto más grande sea el hoyo es mejor; un hoyo de 40 cm. de ancho por 40 cm. de 
largo por 50 cm. de profundidad (40x40x50cm), es adecuado para las poncianas; un 
hoyo con estas dimensiones favorece la penetración de las raíces, permitiendo el 
almacenamiento de agua, mantiene la humedad por más tiempo, y mejora la aireación 
del suelo. Una buena plantación se logra cuando se coloca el material vegetativo al 
centro del hoyo, es añadido compost aproximadamente 3 Kg. En cada hoyo.  Después se 
debe apisonar con los dos pies y no dejar flojo con presencia de aire que permitirá que 
el material se seque. En cada hoyo se debe dejar espacios libres para acumular y 
proporcionare residuo vegetal sobre ellas, con ello se evitará la evapotranspiración del 
agua.  Y no rellenar sustrato al nivel del hoyo. El sembrado de árboles se realizará luego 
de haber realizado el tratamiento del terreno agrícola. 
b) Medición y Valorización  
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad  
 
 
3.03- INSTALACIONES  ELECTRICAS 
GENERALIDADES DE MATERIALES 
La obra se ejecutará en estricto cumplimiento de los planos aprobados 
Cualquier trabajo, material ó equipo que no se mencione en las especificaciones 
técnicas, pero que aparezcan en los planos o metrados y que sea necesario para 
completar las instalaciones eléctricas, serán suministradas, instalados y aprobados por la 
supervisión. 
El ejecutor o contratista notificará a la entidad por escrito de cualquier material o equipo 
que se indique y que se considere inadecuado ó inaceptable de acuerdo a las leyes, 
reglamentos y especificaciones técnicas 
Las especificaciones técnicas y certificado de calidad de los materiales, deberán ceñirse 
estrictamente, pasando estas a formar parte de las presentes especificaciones  técnicas 
indicadas en el proyecto. 
TRABAJOS. 
Cualquier cambio, innovación o variación de lo especificado en los planos de obra, 
deberán ser aprobados por la supervisión o entidad contratante. 
En los planos se explican, el número, calidad, ubicación, accesibilidad   
De las instalaciones a ejecutar. 
Al concluir el trabajo, se deberá proceder la limpieza de los desperdicios que existen 
ocasionado por los materiales y equipos empleados. 
CONDUCTOS 
Las tuberías de alimentadores generales a tableros de salida de fuerza para los circuitos 
de distribución de alumbrado, tomacorrientes en general sistemas de Corrientes, serán 
con tuberías pesadas de PVC – SAP. 
Para las instalaciones subterráneas, se emplearán ductos de concreto de 1 o 2 conductos, 
a fin de proteger los cables eléctricos en lugares que existan presiones por carga liviana 
o pesada.  
Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
- Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a 
accesorio. 




a)Conductor del Alimentador Principal 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad con aislamiento de 
PVC, con protección del mismo material del tipo NYY, dúplex (Blanco y Negro), 
paralelos (Blanco, negro y rojo), para una tensión nominal de 1000V y fabricados según 
normas de fabricación y pruebas ITINTEC N°370.050. 
El conductor a usarse será del tipo NYY bipolar de cobre electrolítico. 
Aislamiento de relleno de material termoplástico con chaqueta exterior de plástico 
Tensión de servicio   1 KV 
Temperatura de operación  80°C 
Norma de fabricación   CEI – 20 – 14 
Sección    2 x 1 x 6 mm2 
Corriente a 20 °C enterrado  183 A 
Resistencia en c.c a 20°C  0.493 
Reactancia XL   0.12 
b) Conductores de los alimentadores a los Sub Tableros 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad, con aislamiento 
de PVC, del tipo NYY para una tensión nominal de 600V temperatura de operación 
60°C fabricados según normas ASTM B3 Y B8 para el conductor de VDE 0250 para el 
aislante: 
-El conductor a usar será de tipo TW de temple blando 
-Tensión de servicio     0.6V 
-Temperatura de operación   60°C 
-Secciones     2.5 y 4.0 mm2 
-número hilos por conductor   7 hilos 




Concluidos los trabajos de instalaciones eléctricas, montaje de equipos y luminarias, se 
efectuarán las pruebas  necesarias al sistema eléctrico, artefactos eléctricos y equipos de 
fuerza instalados. 
-Las mencionadas pruebas se efectuará bajo las Normas del Código Nacional de 
Electricidad, el Reglamento Nacional de Construcciones y recomendaciones del 
fabricantes y/o proveedores de los equipos de fuerza e iluminación. 
-Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, se efectuará las pruebas de cada 
circuito correspondiente a los alimentadores y finalmente el conjunto de las 
instalaciones instaladas.   
 
01.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01 Excavación de zanjas 
A) Método de trabajo  
Las excavaciones para las zanjas serán las mínimas requeridas para tener el ancho de 
diseño y la profundidad mínima especificada. Debiendo ser profundizadas, si es que las 
características del terreno encontrado no cumplen con las indicadas por el proyectista.  
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m3 
 
01.02 Relleno con material propio 
a) Método de trabajo  
Se refiere a los trabajos necesarios para cubrir el volumen de excavación hasta alcanzar 
el nivel establecido en los planos, la compactación se hará utilizando plancha 
compactadora obteniéndose la humedad optima al momento de la ejecución. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por m3  
 
02.0 CAJA, DUCTO Y TUBERIAS 
02.01 Caja de pase de concreto de 0.50m x 0.50m x 1.25m 
a) Método de trabajo 
Esta partida consiste en la fabricación de cajas de pase de concreto armado para lograr 
una mayor facilidad y distribución del cableado. 
En el proceso de fabricación y control de calidad, se deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas de concreto armado de la especialidad de estructuras del 
presente proyecto y el Reglamento nacional de Edificaciones. 
Las cajas de pase se ubicarán de acuerdo a la indicación de los planos, se podrá 
modificar esta ubicación previa a probación del Ingeniero Supervisor.  
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad 
 
02.02 Caja de concreto 0.30 x 0.30m  
a) Método de trabajo 
Esta partida consiste en la fabricación de cajas de pase de concreto armado para lograr 
una mayor facilidad y distribución del cableado exterior. 
En el proceso de fabricación y control de calidad, se deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas de concreto armado de la especialidad de estructuras del 
presente proyecto y el Reglamento nacional de Edificaciones. 
Las cajas de pase se ubicarán de acuerdo a la indicación de los planos, se podrá 
modificar esta ubicación previa a probación del Ingeniero Supervisor.  
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
 
02.03 Tubería de PVC SAP  2” 
a) Método de trabajo 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que 
serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento para 
tubería de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con 
las normas de INDECOPI para Instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas.- Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por 
el “INDECOPI”,  
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas 
INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC: 
a) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de 
curvas hechas en la obra, solo se usarán curvas de fábrica de radio normalizado. 
b) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevará una campana en cada en extremo. 
c) Unión tubo a caja normal- Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las 
paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas 
redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
d) Pegamento.- Se empleará pegamento especial para PVC. 
Procedimiento Constructivo 
La tubería se instalará según se indique en los planos del proyecto, deberán conformar 
un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio estableciendo 
una adecuada continuidad. No son permisibles más de dos curvas de 90° entre caja y 
caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por ml. 
 
 
03.0 CABLES Y/O CONDUCTORES 
03.01 CABLE ELÉCTRICO NYY 3x1X10mm2 
a) Método de trabajo 
Se utilizará este tipo de cable instalado de forma aérea desde el punto de alimentación 
hasta el punto de cambio a cable subterráneo. 
b) Medición y Valorización 





03.02 CABLE ELÉCTRICO NYY 3 X 1 X 6 mm2 
a) Método de trabajo 
Se instalarán según los detalles indicados en el plano el alimentador principal estará 
compuesto por conductores del tipo NYY más un conductor para puesta a tierra de 
cobre desnudo. Todo el conjunto se instalara entubado. 
Los sub alimentadores con cables tipo NYY se instalarán directamente enterrados. 
En los tramos de ingreso o salida a tableros y cajas de pase los conductores serán 
instalados en tubos de PVC-SAP. 
b) Medición y Valorización 




04.01. TABLERO GENERAL DE CONTROL 
a) Método de trabajo 
Será del tipo para empotrar en la pared o murete, construida de fierro galvanizado de 1.5 
mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro 
variado de acuerdo a los alimentadores como establecen el plano de instalaciones 
eléctricas. 
b) Medición y Valorización 





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES  ORNAMENTALES 
05.01  POSTES DE FºGº  D= 4”X4 m (Inc. Accesorios) 
a) Método de trabajo  
Comprende el suministro e instalación de postes de fierro galvanizado según detallan 
los planos, donde se colocará 1 farola de 70 Watts. Que se colocarán en el parque en los 
lugares que estén dispuestos según el plano de arquitectura y instalaciones eléctricas,  
Estos postes irán enterrados en una base de concreto ciclópeo a una profundidad de 
0.50m. Según se detalla en los planos de electrificación. 
Los postes de FºGº serán recubiertos con una base epóxica para luego ser pintados con 
pintura esmalte de calidad. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
 
05.02   POSTES DE FºGº D= 4”X4 m (Inc. soporte tipo brazo P/2  farolas) 
a) Método de trabajo 
Comprende el suministro e instalación de postes de fierro galvanizado según detallan 
los planos, donde se colocaran 2 farolas de 70 Watts. Que se colocarán en el parque en 
los lugares que estén dispuestos según el plano de arquitectura y instalaciones eléctricas,  
Estos postes irán enterrados en una base de concreto ciclópeo a una profundidad de 
0.50m. Según se detalla en los planos de electrificación. 
Los postes de FºGº serán recubiertos con una base epóxica para luego ser pintados con 
pintura esmalte de calidad. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
06.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS 
06.01 FAROLA DE 70 WATTS 
a) Método de trabajo 
Las farolas para adosar a los postes de FºGº de cuerpo fabricado con acabado epoxico y 
esmaltado.  
Difusor de policarbonato irrompible, estabilizado contra rayos ultra violeta, sellado con 
silicona, lo cual permite un alto grado de protección y hermeticidad, Socketet E-27 de 
porcelana antivibratorio y lámpara de vapor de Sodio de 70 W. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
 
07.00 VARIOS 
07.01 POZO CONEXIÓN A TIERRA 
a) Método de trabajo 
Para construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de 2.50m de profundidad por 
0.80m de diámetro.  
Luego de colocarse el electrodo de puesta a tierra se rellenará con tierra vegetal cernida 
y compactada cada 30cm, a la mitad del pozo se aplicará el primer tratamiento con una 
dosis de sales minerales THORGEL o similar, la segunda dosis se aplicará al final de la 
construcción del pozo, de tal manera que se obtenga una resistencia inferior a 5 OHM. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
 
  
07.02 MURETE PORTAMEDIDOR 
a) Método de trabajo 
Para la construcción del murete se utilizará ladrillo y mortero, hasta una altura que 
indican en los planos con sus respectivos cimientos y acabados. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
  
07.03 EMPALME A RED EXTERIOR 
a) Método de trabajo 
Los empalmes en los cables a usarse en las redes subterráneas de 220V, deberán tener 
protección dieléctrica, con molduras protegidas con cinta vulcanízate, todo el conjunto 
debe reunir los siguientes requerimientos: 
 Conectares de cobre de alta pureza, estañados y de fácil unión a los conductores. 
 Molde PVC de alta capacidad mecánica. 
 Cinta vulcanízate de alta rigidez dieléctrica. 
Las conexiones de cables eléctricos con secciones menores a 10mm2 se efectuarán de 
manera que el cable de menor sección se envuelva como espiral como mínimo 10 
vueltas, utilizando un conectar de cobre a presión de sección adecuada a los cables que 
unan y el molde plástico deberá quedar hermético y relleno de resina epóxica aislante. 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización de esta partida, será por Unidad. 
 
 
3.04-  INSTALACIONES SANITARIAS 
01       SISTEMA DE AGUA FRIA. 
01.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP ½” 
a) Método de trabajo  
Para el sistema de agua fría se utilizará tubería de cloruro de polivinilo (PVC) rígido 
clase 10 (150 1bs/pulg.2) de simple presión con un límite de seguridad entre presión de 
trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a una temperatura de 20°C. 
La Red Interior de agua potable, se instalará siguiendo las indicaciones de los planos de 
detalles que se acompaña. 
Los cambios de dirección se harán obligatoriamente con codos. Para la instalación de 
las tuberías de espiga y campana, se procederá utilizándose un serrucho o cierra para 
cortarlo.  
Del extremo liso del tubo debe retirarse la posible rebaba, y toda irregularidad con una 
lima y/o cuchillo, limpiarle cuidadosamente con un trapo limpio y seco para aplicar el 
pegamento. 
La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo esté bien 
colocado, girar entonces un cuarto de vuelta para asegurar la distribución uniforme del 
pegamento.  La demostración de que la unión esta hecha correctamente será un cordón 
de pegamento que aparece entre las dos uniones.  Deberá esperarse 15 minutos para el 
fraguado antes del manipuleo de las piezas y 24 horas antes de aplicar presión a línea. 
 
b) Medición y Valorización 




01.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA DE 3/4" PVC - SAP   
a) Método de trabajo 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad media 
de 0.60m., debiendo ser protegida en toda su longitud para evitar que la tubería de PVC 
pueda sufrir daños. La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones 
tales que permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la 
zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes 
antes de efectuar el relleno de las  zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material 
adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de espesor debidamente compactadas. 
Ubicación de la Red: Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible 
de las de desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de edificación. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Metro lineal 
 
01.03 VALVULA COMPUERTA TIPO GLOBO DE ¾” 
A) Extensión del trabajo 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas. La válvulas son instaladas en 
nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de 
válvulas. 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo globo y de bronce roscadas de ¾”, de 150 
lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto 
relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 
(ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, 
concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro Fundido o marco y tapa de 
concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o 
similar. 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Unidad 
 
01.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE ¾” 
A) Extensión del trabajo 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas. La válvulas son instaladas en 
nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de 
válvulas. 
Las Válvulas de interrupción de ¾” serán de bronce con uniones roscadas, de 150 
lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto 
relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 
(ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de concreto o 
concreto prefabricado. 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Unidad 
 
01.05 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE ½” 
a) Método de trabajo 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas. La válvulas son instaladas en 
nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de 
válvulas. 
Las Válvulas de cierre rápido de ½” serán de bronce con uniones roscadas, de 150 
lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto 
relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 
(ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de concreto o 
concreto prefabricado.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Unidad 
 
01.06 CAJA DE CONCRETO 0.30x0.30m 
A) Extensión del trabajo 
Para la manipulación de las válvulas de cierre de los aspersores y de las entradas de la 
línea de red de agua; serán construidas en los lugares indicados en los planos y sobre un 
terreno correctamente compactado, serán de concreto simples y llevarán tapa de 
concreto armado según indicación en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple F’c=175kg/cm2, y de 
0.05m de espesor respectivamente tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un 
espesor de 1/2" y el fondo llevará un solado donde se apoyará las válvulas. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Unidad 
 
01.07 ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA 
a) Método de trabajo 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos 
respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción 
para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por 
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán 
con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo roscado 
Clase 7.5 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional 
vigente. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por global. 
 
 
01.08 PRUEBA HIDRAULICA 
a) Método de trabajo 
En las instalaciones de tuberías de P.V.C. se deben efectuar las pruebas 
correspondientes para comprobar que éstas han sido efectuadas a entera satisfacción. 
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas las salidas, y proceder 
con la conexión  de una bomba manual a  una de las salidas de la red en prueba, la que 
debe de estar provista de un manómetro que registre la presión en libras/pulg2, luego 
llenar la tubería con agua limpia hasta que el manómetro marque una presión de trabajo 
de 120 Lbs. /pulg.
2
, mantener esta presión por lo menos 15 minutos sin que se note 
descenso de está; en caso de presentarse descenso, se procederá a inspeccionar 
minuciosamente el tramo en  prueba para proceder a reparar los lugares en los que se 
han presentado fugas y nuevamente se volverá a probar hasta conseguir que la presión 
sea constante.   
Las pruebas pueden ser parciales pero siempre habrá una prueba general. 
 
b) Medición y Valorización 
La unidad de Medida y Valorización para esta partida,  será  por Global 
 
 
4.00 PLANILLA DE METRADOS 
4.01- PLANILLA       DE       METRADOS      
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
  
  
ESPECIALIDAD   :  ESTRUCTURAS 
     
  
Partida:                                 01.00.00 OBRAS PROVISIONALES           
Partida:                                 01.01.00 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 4.80x 3.60| Mts.(Gigantografia) Unidad UND. 





   
   1.00 
   
1.00 









    
      
Partida:                                 01.02.00 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA Unidad UND. 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
    1.00 
   
1.00 
              
   




     Partida:                                 01.03.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Unidad GLB 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
    1.00 




          
   




     Partida:                                 01.04.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL Unidad KG. 
Gráfico Descripción Cantidad Kilogramos Metrado Parcial 
              





          
   
  Metrado Total 1.00 
       
Partida:                                 01.05.00 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Unidad ML 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
    1.00 




          
   
  Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 01.05.00 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Unidad GLB 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
    1.00 




          
   
  Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 02.00.00 OBRAS PRELIMINARES     
Partida:                                 02.01.00 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR Unidad M2 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
    1.00 2901.52 
 
2901.52 
            
  
 
Metrado Total   2901.52 
   
 
  
Partida:                                 02.02.00 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO Unidad M2 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              





    
           
  
  
Metrado Total 3150.00 
      
  
    
Partida                                 02.03.00  DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE VEREDAS E=4" Y BANCAS DE CONCRETO GLOB. 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
            
    1.00 1.00 
 
1.00 
            
        Metrado Total 1.00 
            
Partida                                 02.04.00  ELIMINACION DE ARBOLES Y RAICES (MANUAL)         GLOB. 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
            
    1.00 1.00 
 
1.00 
            
  
  
Metrado Total 1.00 
       
Partida:                                 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad M2 
Partida:                                 03.01.00  CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA  Cantidad AREA Alto Metrado Parcial 
  descripción           
              
    1.00 2901.52 
 
2901.52 
              
  
 
  Metrado Total 2901.52 
  
    
 
Partida:                                 03.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL Unidad M3 
Grafico descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
              
  JARDINERAS           
 SECCION A-A 1.00 156.70 0.15 0.25 5.88 
 SECCION B-B 1.00 1.30 0.12 0.10 0.02 
  1.00 1.30 0.12 0.10 0.02 
  1.00 2.00 0.12 0.10 0.02 
  1.00 1.79 0.12 0.10 0.02 
  1.00 4.00 0.12 0.10 0.05 
  1.00 2.90 0.12 0.10 0.03 
  1.00 2.90 0.12 0.10 0.03 
  1.00 7.33 0.12 0.10 0.09 
  1.00 7.33 0.12 0.10 0.09 
  1.00 4.00 0.12 0.10 0.05 
  1.00 6.68 0.12 0.10 0.08 
  1.00 6.86 0.12 0.10 0.08 
  1.00 6.00 0.12 0.10 0.07 
  1.00 8.52 0.12 0.10 0.10 
   1.00 8.52 0.12 0.10 0.10 
   1.00 15.00 0.40 0.40 2.40 
   1.00 15.00 0.40 0.40 2.40 
    1.00 3.76 0.40 0.40 0.60 
       
4.01- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  ESTRUCTURAS 
 
      
  SECCION D-D 1.00 47.00 0.40 0.65 12.22 
  SECCION E-E 1.00 42.00 0.90 1.00 37.80 
  SECCION F-F 1.00 16.40 0.80 1.00 13.12 
  SECCION G-G 1.00 13.00 1.00 0.65 8.45 
  SECCION H-H 1.00 22.00 1.00 1.00 22.00 
 
 
        105.72 
       
Partida:                                 03.04.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO       Unidad M3 
Grafico descripción Cantidad Alto 
                                      
Area   Metrado Parcial 
    105.72 




              Metrado total 105.72 
              
Partida:                                 03.04.00 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO       Unidad 
M3 
Grafico descripción Cantidad Alto Area   Metrado Parcial 
  
 
          
  ZONA CENTRAL 295.61     
 
295.61 
  ZAPATA - 1 24.00 1.000 1.000 0.200 4.80 
  ZAPATA -21 8.00 1.200 1.800 0.200 3.46 
  VIGA CIMENT.  - 1 2.00 14.200 0.150 0.200 0.85 
  VIGA CIMENT.  - 1 4.00 3.000 0.150 0.200 0.36 
  
 
1.00 5.600 0.150 0.200 0.17 
  VIGA CIMENT.  - 1 3.00 6.100 0.150 0.200 0.55 
  
 
1.00 6.800 0.150 0.200 0.20 
  
 
1.00 8.900 0.150 0.200 0.27 
  Relleno mat. Propio -105.72     
 
-105.72 





    Metrado Total 200.54 
 




        
  
Partida:                                 03.05.00 
CONFORMACION Y COMPACTACION SUB RASANTE 
C/EQUIPO       Unidad 
M2 
Grafico descripción Cantidad 
                           
AREA   Alto Metrado Parcial 
  







             
 
 
    Metrado Total 1105.57 
       
 
 
          
Partida:                                 03.06.00 AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS Unidad M2 
Grafico descripción Cantidad 
                           
AREA   Alto Metrado Parcial 
  
 






             
 
 
    Metrado Total 824.35 
 
     
 
  
        
  
Partida:                                 03.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=8 KM Unidad M3 
Grafico descripción Cantidad 
                           
AREA   Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  Corte Superficial manual 1.00 290.150 
  
290.15 
  Esponjamiento 30% 




    Metrado Total 377.20 
 
 
          
Partida:                                 04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
Partida:                                 04.01.00 
CIMIENTOS CORRIDOS MESCLA 1:10 CEMENTO 
ORMIGÓN 30% P.G       Unidad M3 
Gráfico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  SECCION C-C 2.00 2.55 0.40 0.40 0.82 
  SECCION C´-C´ 2.00 2.55 0.40 0.40 0.82 
  SECCION C´´-C´´ 1.00 3.75 0.40 0.40 0.60 
  SECCION N´-N´ 2.00 5.35 0.40 0.40 1.71 
  SECCION K-K 2.00 2.800 0.40 0.40 0.90 
  SECCION K´-K´ 2.00 1.800 0.40 0.40 0.58 
  SECCION  L-L Y L´-L´ 1.00 23.60 0.40 0.40 3.78 
  SECCION  N"-N" 1.00 15.92 0.40 0.40 2.55 
  SECCION  N"´-N"´ 1.00 10.00 0.40 0.40 1.60 
  (Zona central) 1.00 5.40 0.40 0.40 0.86 
 
 
    Metrado Total 14.20 
 
 
          
Partida:                                 04.02.00 VEREDA DE CONCRETO Fc=140 Kg/cm2, ACAB. PULIDO BRUÑADO INC/ENC. Unidad M2 
Grafico descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  Piso cemento pulido 1.00 805.42 
  
805.42 


















    Metrado Total 862.96 
 
 
          
Partida                                 04.03.00 SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO Fc=140 Kg/cm2, (0.10 x 0.20), PARA VEREDAS Unidad ML 
Grafico descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          





          
             
 
 
    Metrado Total 160.34 
 
 
          
Partida                                04.04.00 SOLADO CONCRETO C:H 1;12 E=4" CEMENTO HORMIGON Unidad M2 
Grafico descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  
 
          
  ZAPATA - 1 24.00 1.00 1.00 
 
24.00 
  ZAPATA -     2 8.00 1.200 1.80 
 
17.28 
  V.C - 1 2.00 14.40 0.15 
 
4.32 





4.00 3.350 0.25 
 
3.35 
  V.C - 3 3.00 5.10 0.25 1.000 3.83 
  
 
1.00 3.60 0.25 1.000 0.90 
  V.C - 4 1.00 8.97 0.25 1.000 2.24 
 
 
    Metrado Total 58.00 
  
 
          
Partida                                04.05.00 FALSO PISO DE E=4" DE CONCRETO 1:10 Unidad M2 
Grafico descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  
 
          





          
             
        Metrado Total 354.93 
       
       
4.01- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  ESTRUCTURAS 
    
   
Partida:                                 05.06.00 VIGAS DE CIMENTACION     
Partida:                                 05.06.01 
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION Fc=175 
Kg/cm2     Unidad 
M3 








           
  VC - 1 (0.15 X 0.35) 2.00 14.40 0.15 0.35 1.51 
  VC - 2  (0.25 X0.40) 4.00 3.35 0.25 0.40 1.34 
    1.00 5.32 0.25 0.40 0.53 
 
VC - 3 (0.25 X 0.40) 3.00 6.10 0.25 0.40 1.83 
 
 
1.00 3.60 0.25 0.40 0.36 
   1.00 8.97 0.25 0.40 0.90 
 
      Metrado Total 6.47 
      
  
        
Partida:                                 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION Unidad M2 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
          
  
 
          
  VC - 1 (0.15 X 0.35) 2.00 14.40 2.00 0.35 57.60 
  VC - 2  (0.25 X0.40) 4.00 3.35 2.00 0.40 26.80 
    1.00 5.32 2.00 0.40 4.26 
  VC - 3 (0.25 X 0.60) 3.00 6.10 2.00 0.40 36.60 
    1.00 3.60 2.00 0.40 2.88 
    1.00 8.97 2.00 0.40 7.18 
 
      Metrado Total 135.32 
       Partida:                                 05.06.03 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION Unidad KG 





      
  ACERO EN VIGAS 656.82 






      
            
    
Metrado Total 656.82 
       Partida:                                 05.07.00 COLUMNAS     
Partida:                                 05.07.01 CONCRETO EN COLUMNAS Fc=175 Kg/cm2     Unidad M3 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 
  
 
      
 
  
  COLUMNAS - 01 10.00 0.050 3.70 1.83 
  COLUMNAS - 02 8.00 0.250 0.500 4.90 4.90 
  
 
2.00 0.250 0.500 5.70 1.43 
  COLUMNAS - 03 2.00 0.126 
 
6.95 1.75 
  COLUMNAS - 04 2.00 0.150 0.500 6.45 0.97 
  BASE PARA FAROLAS 28.00 0.126 
 
0.35 1.23 
    
Metrado Total 12.11 
       Partida:                                 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Unidad M2 








  COLUMNAS - 01 10.00 0.79 
 
3.7 29.23 








  COLUMNAS - 03 2.00 1.26 
 
6.95 17.51 
  COLUMNAS - 04 2.00 1.3 
 
6.45 16.77 
  BASE PARA FAROLAS 28.00 1.27 
 
0.35 12.45 
    
Metrado Total 151.86 
       
Partida:                                 05.07.03 ACERO PARA COLUMNAS  Unidad KG 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 




    
  Ver planilla  metrado sustentado de acero 1183.12 
   
1183.12 
              
    
Metrado Total 1183.12 
       
       Partida:                                 05.08.00 VIGAS     
Partida:                                 05.08.01 CONCRETO EN VIGAS Fc=175 Kg/cm2       Unidad M3 
Grafico Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 




    




    
  VIGAS VP-100 2.00 16.80 0.15 0.80 4.03 
  VIGAS VP-101 4.00 4.30 0.25 1.00 4.30 
  VIGAS VP-102 3.00 9.10 0.25 1.50 10.24 
  VIGAS VP-103 1.00 7.00 0.25 1.50 2.63 
  VIGAS VP-104 1.00 6.50 0.25 1.50 2.44 
  VIGAS VP-105 1.00 13.40 0.15 1.50 3.02 
    
Metrado Total 26.65 
       
       Partida:                                 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Unidad M2 













  VIGAS VP-100 2.00 16.80 
 
1.75 58.80 
  VIGAS VP-101 4.00 4.30 
 
2.26 58.78 
  VIGAS VP-102 3.00 9.10 
 
7.55 68.75 
  VIGAS VP-103 1.00 7.00 
 
3.25 22.75 
  VIGAS VP-104 1.00 6.50 
 
3.25 21.13 
  VIGAS VP-105 1.00 13.40 
 
3.15 42.1 
    
Metrado Total 272.31 
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
4.02- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  ARQUITECTURA 
     
  
      
  
Partida:                                 03.00.00 PINTURA Unidad M2 
Partida:                                 03.01.00 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 
DE PORTICOS Cantidad Largo Ancho Alto Metrado Parcial 




    




    
    475.61 
   
475.61 
              
    
Metrado Total 475.61 
       
       Partida:                                 03.02.00 PINTURA LATEX EN SARDINELES Y JARDINERIA Unidad M2 















  SARDINELES 
       Sección A-A 1.00 156.70 0.15 
 
23.51 
  Sección I-I 3.00 7.00 0.30 
 
6.30 
  Sección M-M 2.00 5.25 4.00 
 
42.00 
  Sección M´-M´ 2.00 5.30 0.30 
 
3.18 
  Sección M´´-M´´ 2.00 5.15 5.00 
 
51.50 
  JARDINERAS 
       Sección G-H-J 1.00 112.52 0.45 
 
50.63 
  Sección G-H-H´-J´ 1.00 91.70 0.45 
 
41.27 
  Sección G-G´-H´-J 1.00 93.87 0.45 
 
42.24 
  Sección G-G´-H´-J 1.00 103.87 0.45 
 
46.74 
  Sección L´-L´ 1.00 12.58 0.60 
 
7.55 
  Sección N-N 1.00 3.33 0.55 
 
1.83 
  Sección N´-N´ 4.00 7.00 1.30 
 
36.40 
  Sección N´´-N´´ 2.00 10.46 1.30 
 
27.20 
  Sección N´´´-N´´´ 1.00 11.65 1.30 
 
15.15 
    
Metrado Total 311.34 
       
       
       
     
    
Partida:                                 04.00.00 CARPINTERIA DE MADERA     
Partida:                                 04.01.00 BANCAS HORNAMENTALES DE MADERA       Unidad U 


































           
    
Metrado Total 32.00 
    
     
  
 Partida:                                 04.02.00 TRAMA DE MADERA EN PORTICOS Unidad U 


































           
    
Metrado Total 48.00 
    
     
  
 Partida:                                 04.03.00 MARCO DE MADERA EN PORTICOS Unidad M2 
































           
    
Metrado Total 10.00 
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
4.03- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  INSTALACIONES ELECTRICAS       
       Partida:                                 01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
Partida:                                 01.01.00 Excavación de zanjas       Unidad M3 















  cable NYY 2X1X10MM2 
 
14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2 
 
269.63 0.40 0.40 43.14 
    
Metrado Total 45.38 
       Partida:                                 01.02.00 relleno de zanjas con material propio Unidad M3 















  cable NYY 2X1X10MM2 
 
14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2 
 
269.63 0.40 0.40 43.14 
  Factor de compactación 1.00 
    
    
Metrado Total 45.38 
       Partida:                                 02.00.00 CAJAS, DUCTOS Y TUBERÍAS     
Partida:                                 02.01.00 Caja de pase de concreto 0.70x0.70x1.25     Unidad U 




















           
    
Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 02.02.00 Caja de derivación 0.30x0.30x0.40m Unidad U 



























           
    
Metrado Total 27.00 
       
Partida:                                 02.03.00 tubería de PVC SAL 2" Unidad U 




















  269.63 
  
269.63 
             
    
Metrado Total 285.63 
       
     
  
Partida:                                 03.00.00 CABLES Y CONDUCTORES     
Partida:                                 03.01.00 Cable eléctrico NYY 3x1x10mm2       Unidad U 




















           
    
Metrado Total 18.00 
       
       Partida:                                 03.02.00 Cable eléctrico NYY 3x1x6mm2 Unidad U 



























           
    
Metrado Total 508.63 
       
       Partida:                                 04.00.00 Cable electrico NYY 3x1x10mm2 Unidad U 

























           
    
Metrado Total 1.00 
    
       
       
       
       
       
4.03- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  INSTALACIONES ELECTRICAS       
       Partida:                                 01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
Partida:                                 01.01.00 Excavación de zanjas       Unidad M3 















  cable NYY 2X1X10MM2   14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2   269.63 0.40 0.40 43.14 
    
Metrado Total 45.38 
       
       Partida:                                 01.02.00 relleno de zanjas con material propio Unidad M3 















  cable NYY 2X1X10MM2 
 
14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2 
 
269.63 0.40 0.40 43.14 
  Factor de compactación 1.00 
    
    
Metrado Total 45.38 
       
       Partida:                                 02.00.00 CAJAS, DUCTOS Y TUBERIAS     
Partida:                                 02.01.00 Caja de pase de concreto 0.50x0.50x1.25     Unidad U 








   1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
       
       
Partida:                                 02.02.00 Caja de derivacion 0.30x0.30x0.40m       Unidad U 















   27 
   
27.00 
    
Metrado Total 27.00 
       
       
       Partida:                                 02.03.00 tuberia de PVC SAL 2"       Unidad U 













  269.63 
  
269.63 
             
    
Metrado Total 285.63 
    
      
Partida:                                 03.00.00 CABLES Y CONDUCTORES           
Partida:                                 03.01.00 Cable electrico NYY 3x1x10mm2       Unidad U 








     18.00 
  
18.00 
    
Metrado Total 18.00 
    
      
Partida:                                 03.02.00 Cable electrico NYY 3x1x6mm2       Unidad U 















     508.63 
  
508.63 
    
Metrado Total 508.63 
       
4.03- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  INSTALACIONES ELECTRICAS       
       Partida:                                 01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
Partida:                                 01.01.00 Excavación de zanjas       Unidad M3 















  cable NYY 2X1X10MM2   14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2   269.63 0.40 0.40 43.14 
    
Metrado Total 45.38 
    
       
       
       
       Partida:                                 01.02.00 relleno de zanjas con material propio Unidad M3 








  cable NYY 2X1X10MM2 
 
14.00 0.40 0.40 2.24 
  cable NYY 3X1X10MM2 
 
269.63 0.40 0.40 43.14 
  Factor de compactación 1.00 
    
    
Metrado Total 45.38 
       Partida:                                 02.00.00 CAJAS, DUCTOS Y TUBERIAS     
Partida:                                 02.01.00 Caja de pase de concreto 0.50x0.50x1.25     Unidad U 








   1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 02.02.00 Caja de derivacion 0.30x0.30x0.40m       Unidad U 















   27 
   
27.00 
    
Metrado Total 27.00 
       Partida:                                 02.03.00 tuberia de PVC SAL 2"       Unidad U 













  269.63 
  
269.63 
             
    
Metrado Total 285.63 
    
      
Partida:                                 03.00.00 CABLES Y CONDUCTORES           
Partida:                                 03.01.00 Cable electrico NYY 3x1x10mm2       Unidad U 




         18.00 
  
18.00 
    
Metrado Total 18.00 
    
      
Partida:                                 03.02.00 Cable electrico NYY 3x1x6mm2       Unidad U 















     508.63 
  
508.63 
    
Metrado Total 508.63 
       Partida:                                 04.00.00 Tableros           
Partida:                                04.01.00 Tablero general de control       Unidad U 








  Tablero 1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 05.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ORNAMENTALES       
Partida:                                05.01.00 Poste de F°G° D=4" x4.00m (Incluy accesorios)     Unidad U 








  Postes 6.00 
   
6.00 
    
Metrado Total 6.00 
             
  
4.03- PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD 
    
  
ESPECIALIDAD   :  INSTALACIONES ELECTRICAS       
              
Partida:                                 05.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ORNAMENTALES       
Partida:                                05.02.00 Poste de F°G° D=4" x4.00m (Incluy sporte tipo brazo P/2 Farolas) Unidad U 








  Postes 17.00 
   
17.00 
    
Metrado Total 17.00 
       Partida:                                 06.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS           
Partida:                                06.01.00 Farolas de 70 watt       Unidad U 








  Farolas 54.00 
   
54.00 
    
Metrado Total 54.00 
       Partida:                                 07.00.00 VARIOS           
Partida:                                07.01.00 Pozo a conexi´pn de tierra       Unidad U 








  Pozo a conexión a tierra 1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 07.00.00 VARIOS           
Partida:                                07.02.00 Murete porta medidor       Unidad U 








  Porta medidor 1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
             
Partida:                                 07.00.00 VARIOS           
Partida:                                07.03.00 Empalme a red exterior       Unidad U 








  Tablero 1.00 
   
1.00 
    
Metrado Total 1.00 
          
4.04 - PLANILLAS DE METRADO 
PROYECTO          :  CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
PROPIETARIO     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
  
  
UBICACION          : H.U.P JAVIER HERAUD           
ESPECIALIDAD   :  INSTALACIONES SANITARIAS           
              
Partida:                                 01.00.00 SISTEMA DE AGUA FRÍA           
Partida:                                 01.01.00 Salida de agua fria con tubería de PVC SAP 1/2"       Unidad U 








  Puntos de salida 14.00 
   
14.00 
              
    
Metrado Total 14.00 
       Partida:                                 01.02.00 Red de distribución  tuberia de 3/4" PVC SAP     Unidad U 


















           
    
Metrado Total 218.72 
       
Partida:                                 01.03.00 Válvula compuerta tipo globo 3/4       Unidad U 











   
1.00 
             
    
Metrado Total 1.00 
       Partida:                                 01.04.00 Valvula compuerta de bronce roscada de 3/4"     Unidad U 



























           
    
Metrado Total 4.00 
       Partida:                                 01.05.00 Valvula de cierre rapido 1/2"    Unidad U 











   
14.00 
             
    
Metrado Total 14.00 
       
       Partida:                                 01.06.00 Caja de concreto 0.30 x0.30       Unidad U 



























           
    
Metrado Total 19.00 
       Partida:                                 01.07.00 Accesorios de sistemas de agua       Unidad U 








  Accesorios para regadio de agua 1.00 









           
    
Metrado Total 1.00 
    
       Partida:                                 01.08.00 Prueba hidrulica       Unidad U 















  Se realizara prueba en sistema de agua 1.00 









           
    
Metrado Total 1.00 
 
5.00 HOJA RESUMEN 
Hoja resumen 
Obra:       0302023  CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, 
                         DISTRITO DE SANTA 
Localización:  021808     ANCASH – DEL SANTA – DISTRITO SANTA 
Fecha Al :       01/03/2009 
  
Presupuesto Base 
001 ESTRUCTURAS       240,871.20 
002 ARQUITECTURA       104,359.50 
003 ISTALACIONES ELECTRICAS       38,971.83 
004 INSTALACIONES SANITARIAS         3,690.53 
      (C.D) S/.  387,893.06 
 
 Costo Directo       387,893.06 
 GASTOS GENERALES 10%         38,789.31 
 UTILIDADES 10%        38,789.31 
 SUB TOTAL       465,471.68 
 IGV 19%            88,439.62 
 PRESUPUESTO TOTAL      553,911.30 
 
Descompuesto del Costo Directo 
     MANO DE OBRA  S/. 144,257.67 
     MATERIALES  S/. 220,420.11 
     EQUIPOS  S/.   23,215.47 
     SUB CONTRATOS S/. 
   Total Descompuestos costo directo                S/. 387,893.25 
 
Nota: Los precios de los recursos no incluyen IGV. Son vigentes al:  01/03/2009
6.00 PRESUPUESTOS 
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6.01- Presupuesto Estructuras 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.UP JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH  
 Subpresupuesto               001         ESTRUCTURAS 
 Cliente       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA Costo al 01/03/2009 
 Lugar       ANCASH - SANTA – SANTA 
 
 Item Descripción Und.         Metrado           Precio S/.         Parcial S/. 
 01 OBRAS PROVISIONALES 5,350.00 
 01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA 4.80m X3.60m (Gigantografia) u 1.00 900.00 900.00 
 01.02 OFICINA, ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA u 1.00 700.00 700.00 
 01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,000.00 2,000.00 
 01.04 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL glb                           1.00             800.00     800.00 
 01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN glb 1.00 950.00 950.00 
 02 OBRAS PRELIMINARES    6,356.58 
 02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,951.52 0.83 2,428.26 
 02.02 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO m2 3,150.00 0.18 567.00 
 02.03 DEMOLICIÓN Y ELIMIN. DE VEREDAS E=4” Y BANCAS DE CONCRETO m2  1.00 2,145.32 2,145.32 
 02.04 ELIMINACIÓN DE ARBOLES Y RAÍCES (MANUAL) u 10.00                 123.60           1,236.00 
 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    29,674.51 
 03.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA  m2 2,901.52 1.17 3,394.78   
 03.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL,  m3 105.72                     23.31 2,464.33 
 03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO,  m3 105.72  24.28 2,566.88   
 03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO. m3 200.54 44.17 8,857.85 
 03.05 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE C/EQUIPO m2 1,105.57 1.35 1,492.52 
 03.06 AFIRMADO E=0.15M COMPACTADO PARA VEREDAS. m2 824.35 7.13 5,877.62  
 03.07 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DM=8KM m3 377.20 13.31 5,020.53  
 04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    45,368.24 
 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MESCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% P. G m3 14.20 119.57 1,697.89   
 04.02 VEREDA CONCRETO Fc=175 KG/CM2 E=4", ACAB. PULIDO BRUÑADO m2 862.96 40.68 35,105.21 
 INC/ENCOFRADO Y DESENCOF. 
 04.03 SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO FC=140 Kg/cm2 (0.10X0.20)VEREDASm 160.34 9.50 1,523.23 
 04.04 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" CEMENTO - HORMIGÓN m2 58.00 19.89 1,153.62 
 04.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10  m2 354.93 16.59 5,888.29 
 05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       153,874.64 
 05.01 SARDINELES  25,407.91 
 05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES m3 34.56 292.39 10,105.00 
 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 195.52 62.22 12,165.25 
 05.01.03 ACERO PARA SOBRECIMIENTOS   F'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 891.38 3.52 3,137.66 
 05.02 JARDINERAS DE CONCRETO  35,973.98 
 05.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS m3 47.40 292.39 13,859.29 
 05.02.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL EN JARDINERAS m2 303.95 62.22 18,911.77 
 05.02.03 ACERO PARA ZAPATA fy=4200 kg/cm2 GRADO 60                                        kg                             909.92                     3.52                3,202.92 
 05.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO  14,067.15 
 05.03.01 CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTOS m3 14.16 268.13 3,796.72 
 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 204.20 42.74 8,727.51 
 05.03.03 ACERO PARA SOBRECIMIENTO F'y=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 438.33 3.52 1,542.92 
 05.04 GRADAS DE CONCRETO ARMADO  4,764.56 
 05.04.01 CONCRETO EN BANCAS f'c= 175 kg/cm2  m3 10.08 311.70 3,141.94 
 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BANCAS m2 20.09 58.33 1,171.85 
 05.04.03 ACERO PARA BANCAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 6 kg 124.18 3.63 450.77 
 05.05 ZAPATAS  7,197.30 
 05.05.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=175 kg/cm2 m3 16.51 228.29 3,769.07 
 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 57.60 40.07 2,308.03 
 05.05.03 ACERO PARA ZAPATAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60 kg 318.24 3.52 1,120.20 
 05.06 VIGAS DE CIMENTACIÓN  9,667.70 
 05.06.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f'c=210 kg/cm2 m3 6.47 251.53 1,626.75 
 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 135.31 41.32 5,591.01 
 05.06.03 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F'y=200 kg/cm2 GRADO 60  kg               656.82         3.73             2,449.94 
 05.07 COLUMNAS  15,243.92 
 05.07.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3 12.11 329.59 3,991.33 
 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS  m2 151.68 46.73 7,088.01 
 05.07.03 ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 Kg/cM2 GRADO 60 kg 1,183.12 3.52 4,164.58 
 05.08 VIGAS  4,569.86 
 05.08.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 26.65. 253.56 6,757.37 
 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 272.31 46.60 12,689.65 
 05.08.03 ACERO PARA VIGAS F'y=200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,830.55 3.52 6,443.54   
 05.09 PLACAS    13,000.53 
 05.09.01 CONCRETO EN PLACAS F'c=175 kg/cm2 m3 12.94 253.56 4,264.89 
 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS m2                           120.75                    46.605,626.95 
 05.09.03 ACERO PARA PLACAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60 kg 883.15 3.52 3,108.69 
 05.10 DAMEROS DE CONCRETO  2,661.03 
 05.10.01 CONCRETO EN DAMEROS f'c=210 kg/cm2 m3 3.77 267.10 1,006.97 
 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DAMEROS m2 12.60 50.22 632.77 
 05.10.03 ACERO PARA DAMEROS F'y=200 kg/cm2 GRADO  kg               290.14         3.52             1,021.29 
 06. JUNTAS  247.23 
 06.01 JUNTAS ASFÁLTICAS DE DILATACIÓN E=1´´ m 135.10 1.83 247.23 
  Costo Directo    240,871.20 
 GASTOS GENERALES  10% 24,087.12 
 UTILIDADES            10% 24,087.12 
 SUB TOTAL 289,045.44 
 IGV    19% 54,918.63 
 PRESUPUESTO TOTAL 343,964.07 
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6.02- Presupuesto Arquitectura 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA-SANTA-ANCASH 
 Subpresupuesto              002      ARQUITECTURA 
 Cliente       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA Costo al 01/03/2009 
 Lugar       ANCASH - SANTA – SANTA 
 
 Item Descripción Und.           Metrado         Precio S/.         Parcial S/. 
 01 PISOS Y PAVIMENTOS 40,591.94 
 01.01 PISO DE ADOQUÍN DE COLOR m2 481.92 50.27 24,226.12 
 01.02 PISO DE CERÁMICA DE 40X40CM m2 354.93 46.11 16,365.82 
 02 REVESTIMIENTOS    13,005.26 
 02.01  REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS  442.70 
 02.01.01 REVESTIMIENTOS GRADAS MORTERO 1:4X2cm PULIDO 1:2 m2 17.04 25.98 442.70 
 02.02 REVESTIMIENTOS DE COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS     11,228.91 
 02.02.01 REVESTIMIENTOS DE COLUMNAS Y PLACAS CON CEMENTO-ARENA m2 183.68 23.61 4,336.68 
 02.02.02 REVESTIMIENTOS DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA m2 291.92 23.61 6,892.23 
 02.03 DAMEROS    1,333.65 
 02.03.01 TARRAJEO PRIMARIO MORTERO 1:5 EN DAMEROS m2 15.00 18.74 281.10 
 02.03.02 REVESTIMIENTOS CON TERRAZO PULIDO EN DAMEROS m2 15.00 70.17 1,052.55 
 03 PINTURA    3,925.56 
 03.01 PINTURA LÁTEX 02 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS DE PÓRTICO m2 475.61 5.38 2,558.78 
 03.02 PINTURA LÁTEX 02 MANOS EN SARDINELES Y JARDINERAS m2 311.34 4.39 1,366.78 
          04. CARPINTERÍA DE MADERA                       16,918.87 
          04.01 BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA                                                           u                 32.00          320.00               10,240.00 
 04.02 TRAMA DE MADERA EN PÓRTICOS u  48.00 102.67 4,928.16 
 04.03 MARCOS DE MADERA EN PÓRTICOS m2 10.00 123.60 1,236.00 
 04.04 PINTURA CON BARNIZ                                                                                        m2                              59.92                     8.59 514.71  
 05. CARPINTERÍA METÁLICA 12,327.34 
 05.01 BARANDA DE TUBO Fº Gº PASAMANO 2"  m 83.00 142.98 11,867.34 
 05.02 ASTA METÁLICA PARA BANDERA u 2.00 230.00 460.00  
 06 EQUIPAMIENTO 2,240.00 
 06.01 PAPELERA DE FIBRA DE VIDRIO u 8.00 280.00 2,240.00 
 07. JARDINES                     15,350.53 
 07.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                       9,232.28 
 07.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL ORGÁNICO E=20 M      m2                1,026.95              8.99                 9,232.28 
          07.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS                       6,118.25 
 07.02.01 SEMBRADO DE GRASS m2 1,026.95 3.46 3,553.25 
 07.02.02 PLANTAS ORNAMENTALES u 60.00 42.75 2,565.00 
.  Costo Directo    104,359.50 
 GASTOS GENERALES  10% 10,435.95 
 UTILIDADES            10% 10,435.95 
 SUB TOTAL 125,231.40 
 IGV    19% 23,793.97 
 PRESUPUESTO TOTAL 149,025.37 
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6.03- Presupuesto Instalaciones Eléctricas 
 Presupuesto                           0302023 CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto              003        INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 Cliente       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA Costo al 01/03/2009 
 Lugar       ANCASH - SANTA - SANTA 
 
 Item Descripción                                                                        Und.          Metrado          Precio S/.         Parcial S/. 
  
 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,021.22 
 01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m3 45.38 18.64 845.88 
 01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 45.38 25.90 1,175.34 
 02 CAJAS, DUCTOS Y TUBERÍAS 2,905.83 
 02.01 CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.70X0.70X1.25 u 1.00 175.94 175.94 
 02.02 CAJA DE CONCRETO DE 0.30x0.30M u 27.00 42.50 1,147.50 
 02.03 TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 285.63 5.54 1,582.39 
 03 CABLES Y/O CONDUCTORES 5,211.96 
 03.01 CABLE ELÉCTRICO NYY 3 X 1X10 mm2 m 18.00 12.35 222.30 
 03.02 CABLE ELÉCTRICO NYY 3 X 1X6 mm2 m 508.63 9.81 4,989.66 
 04 TABLEROS    368.11 
 04.01 TABLERO GENERAL DE CONTROL u 1.00 368.11 368.11 
 05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ORNAMENTALES 12,930.81 
 05.01 POSTE DE FºGº D=4"X4.00M (Inc. Accesorios) u 6.00 492.62 2,955.72 
 05.02 POSTE DE FºGº D=4"X4M (Inc. Soporte Tipo Brazo P/2 Farolas) u 17.00 586.77 9,975.09 
 06 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 14,322.96 
 06.01 FAROLA DE 70 WATTS u 54.00 265.24 14,322.96 
 07 VARIOS 1,210.94 
 07.01 POZO CONEXIÓN A TIERRA u 1.00 648.24 648.24 
 07.02 MURETE PORTAMEDIDOR  u 1.00 212.70 212.70 
 07.03 EMPALME A RED EXTERIOR MURETE PORTAMEDIDOR u 1.00 350.00 350.00 
  Costo Directo    38,971.83 
 GASTOS GENERALES  10% 3,897.18 
 UTILIDADES            10% 3,897.18 
 SUB TOTAL 46,766.19 
 IGV    19% 8,885.58 
 PRESUPUESTO TOTAL 55,651.77 
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6.04- Presupuesto Instalaciones Sanitarias 
 Presupuesto            0302023    CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto        004            INSTALACIONES SANITARIAS 
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA Costo al 01/03/2009 
 Lugar ANCASH - SANTA - SANTA 
 
 Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
 01 SISTEMA DE AGUA FRÍA 3,690.53 
 01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" pto 14.00 52.12 729.68 
 01.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP m 218.72 2.99 653.97 
 01.03 VÁLVULA COMPUERTA TIPO GLOBO DE  3/4" u 1.00 25.00 25.00 
 01.04 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" u 1.00 50.72 50.72 
 01.05 VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2" u 14.00 61.23 857.22 
 01.06 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.30M u 19.00 51.26 973.94 
 01.07 ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA glb 1.00 250.00 250.00 
 01.08 PRUEBA HIDRAULICA glb 1.00 150.00 150.00 
 Costo Directo 3,690.53 
 GASTOS GENERALES  10% 369.05 
 UTILIDADES            10% 369.05 
 SUB TOTAL 4,428.63 
 IGV    19% 841.44 
 PRESUPUESTO TOTAL 5,270.07 
  







7.00 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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7.01- Análisis de precios unitarios - Estructuras 
 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto                001             ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/03/2009 
 
 Partida 01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 4.80m X3.60m (Gigantografia)J 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000                                              Costo unitario directo por : u                   900.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  
 0239130017         CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 3.60M INC/PARANTES              U                                                1.000                   900.00                    900.00 
                                                      900.00 
  
  
Partida 01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000                                               Costo unitario directo por :                            700.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
 02391302018       OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GARDIANIA                  glob.                                           1.000                     700.00                   700.00 
                                                    700.00 
 
 Partida 01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,000.00 
 
  Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
 0232970005 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE MATERIALES,  glb. 1.0000 2,000.00 2,000.00 
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   2,000.00 
  
 
 Partida 01.04 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL 
 
 Rendimiento glob./DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000                                                Costo unitario directo por : glb.                      800.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
 0232000032 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL glb.                                   1.0000                800.00                800.00 
                                                                                                                                                                                                           800.00 
 
 
 Partida 01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 950.00 
 




 0239050100 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN glb                                    1.000                  500.00                                       500.00 
 0239130020 ESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA m2                                    1.000                  450.00                                       450.00 
.                                                       950.00 
  
 Partida 02.01 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 0.83 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 12.00 0.13 
 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 10.00 0.30 
 0.43 
 Materiales 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0120 2.45 0.03 
 0229060005 YESO DE 28 Kg bls 0.0050 5.00 0.03 
 0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 35.00 0.04 
 0.10 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.45 0.01 
 0337530073 CORDEL m 0.2000 0.20 0.04 
 0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0100 5.00 0.05 
 0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0100 10.00 0.10 
 0349880020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 10.00 0.10 
                                                              0.30 
                 Partida 02.02 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO 
 
 Rendimiento m2/DIAMO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.18 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                 0.0008                    13.15                            0.01 
 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 10.00 0.16 
 0.17 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.17 0.01 
 0.01 
        
 Partida 02.03               DEMOLICION Y ELIMINACION DE VEREDAS  E=4” Y BANCAS DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000                                                Costo unitario directo por : glb                     2,145.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                 0.800                       13.15                         10.52 
           0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.0000 11.65 23.30 
 0147010004 PEON hh 5.0000 40.0000 10.00 400.00 
 502.68 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 502.68 15.08 
 0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 0.7500 6.0000 88.30 720.00 
 0349060006 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.7500 6.0000 4.18 907.56 
 1,642.64 
 Partida 02.04 ELIMINACION DE ARBOLES Y RAICES (MANUAL) 
  
 Rendimiento m/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por :u         123.60 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
           0147010004 PEON hh 3.0000 12.0000 10.00 120.00         
                                                         120.00   
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.00 3.60 
                                                            3.60 
       
           Partida 03.01                          CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 1,500.00 EQ. 1,500.00 Costo unitario directo por : m2 1.17 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0107 10.00 0.11 
 0.11 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.11  
 0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0053 200.00 1.06 
 1.06 
 Partida 03.02 EXCAVACION DE ZANJAS  EN TERRENO NORMAL 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 23.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                 0.2000                     13.15                           2.63  
                0147010004 PEON hh                       1.0000                2.0000                      10.0020.00 
 22.63 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.63 0.68 
 0.68 
 Partida 03.03 RELLENO  CON MATERIAL PROPIO  
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 24.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 11.52 9.22 
 0147010004 PEON hh 1.0000 1.8000 10.00 8.00 
 17.22 
 Materiales 
 0205010039 MATERIAL DE PRESTAMO IP=0 m3 1.3000 22.00 28.60 
 28.60 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.22 0.34 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.8000 8.40 6.72 
 7.06 
 Partida 03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 44.17 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 11.52 4.61 
 0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.00 8.00 
 12.61 
 Materiales 
 0205010039 MATERIAL DE PRESTAMO IP=0 m3 1.3000 21.50 27.95 
 27.95 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 12.61 0.25 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4000 8.40 3.36 
 3.61 
            Partida       03.05               CONFORMACION y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.35 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0032                    13.15                           0.04 
                0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.65 0.37 
 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 10.52 0.64 
 1.05 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.05 0.03 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0320 8.40 0.27 
 0.30 
 Partida 03.06 AFIRMADO E=0.15M COMPACTADO PARA VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 7.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.08 0.54 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0400 11.52 0.93 
 0147010004 PEON hh 6.0000 0.2400 10.52 2.40 
 3.87 
 Materiales 
 0205010000 AFIRMADO m3 0.1300 21.50 2.80 
 2.80 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.87 0.12 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0400 8.40 0.34 
 0.46 
 Partida 03.10 ELIMINACION  MATERIAL  EXCEDENTE  C/MAQUINA DM=8KM 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 13.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
      Mano de Obra 
               0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0025                    13.15                           0.03 
               0147010004 PEON hh 2.0000 0.0500 10.00 0.50 
 0.53 
 Equipos 
 0348040037 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 3.0000 0.0750 120.00 9.00 




 Partida 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA GRANDE 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 119.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
                
                0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0320                    13.15                           0.42 
           0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 12.44 3.98 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 11.52 3.69 
 0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 10.00 25.60 
 33.69 
 Materiales 
 0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 24.00 12.00 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3.0500 16.35 49.87 
 0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8300 20.00 16.60 
 78.47 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.69 1.01 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 
 7.41 
 
 Partida 04.02 VEREDA DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 E=4", ACAB. PULIDO BRUÑADO INC/ENCOFRADO Y DESENCOF. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 40.68 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 13.15 0.53 
 0147010002 OPERARIO hh 6.0000 0.4800 12.44 5.97 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 11.52 0.92 
 0147010004 PEON hh 9.0000 0.7200 10.00 7.57 
 14.62 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.0800 5.00 0.40 
 0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.1200 5.00 0.60 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 20.00 0.40 
 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1" m3 0.0680 44.00 2.99 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.0650 25.00 1636 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.8680 16.35 14.19 




 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.62 0.44 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60 
 2.04 
  
  Partida 04.03 SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO FC=140 KG/CM2 (0.10X0.20) PARA VEREDAS 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 9.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
                0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 13.15 0.03  
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 12.44 0.25 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0400 11.52 0.46 
 0147010004 PEON hh 8.0000 0.1600 10.00 1.60 
 2.34 
 Materiales 
 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1" m3 0.0320 44.00 1.41 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.0200 25.00 0.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.2800 16.35 4.58 
 6.49 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.34 0.07 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.0200 10.00 0.20 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.0200 20.00 0.40 
 0.67 
 
                  Partida 04.04 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" CEMENTO - HORMIGON 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 19.89 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
                0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 13.15 0.26  
                0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 12.44 2.49 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 11.52 1.15 
 0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 10.00 6.00 
 9.90 
 Materiales 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.3600 16.35 5.89 
 0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0900 20.00 1.80 
 7.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.90 0.30 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.1000 20.00 2.00 
 2.30 
 
 Partida 04.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 16.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0400 11.52 0.46 
 0147010002 OPERARIO hh 4.1000 0.1640 12.44 2.04 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.52 0.46 
 0147010004 PEON hh 10.0000 0.4000 10.00 4.00 
 6.96 
 Materiales 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.3600                    16.35                           5.89 
 238000000              HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1250 20.00 2.50 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.0600 3.80 0.23 
 8.62 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.96 0.21 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.0400 20.00 0.80 
                              1.01 
 
                  Partida 05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 292.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 11.52 7.68 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 13.15 0.88 
                0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 12.44 16.59 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 11.52 15.36 
 0147010004 PEON hh 9.0000 6.0000 10.00 60.00 
 100.51 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5600 45.00 25.20 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.35 137.83 
 176.53 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 100.51 2.01 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.5000 0.3333 20.00 6.67 
 15.35 
 
 Partida 05.01.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO  PARA SARDINELES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 62.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 13.15 1.62 
               0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 12.44 15.31 
 0147010003 OFICIAL hh 1.2000 1.2308 11.52 14.18 




 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1000 5.00 0.50 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3500 5.00 1.75 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.9300 3.86 11.31 
                0244030016           TRIPLAY DE 4” X 8” X 10mm                                                              pl                                                     0.1400                    40.20                           5.63 
               0230110008            LACA DESMODEADORA                                                                  gal                                                     0.0800                    18.50                           1.48                         
 20.67 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 40.34 1.21 
 1.21 
 
 Partida 05.01.03 ACERO  EN  SARDINELES  fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
               0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
 
                  Partida 05.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 292.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 11.52 7.68 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 13.15 0.88 
                0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 12.44 16.59 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 11.52 15.36 
 0147010004 PEON hh 9.0000 6.0000 10.00 60.00 
 100.51 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5600 45.00 25.20 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 13.35 137.83 
 176.53 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 100.51 2.01 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 















 Partida 05.02.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO  CARAVISTA EN JARDINERAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 62.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 13.15 1.62 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 12.44 15.31 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.2308 11.52 14.18 
 0147010004 PEON hh 0.7500 0.9231 10.00 9.23 
                             40.34                                                                  
                                                                            Materiales 
                0202000008            ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg                                                                              0.1000                5.00                            0.50 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3500 5.00 1.75 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.9300 3.86 11.31 
                0244030016           TRIPLAY DE 4” X 8” X 10mm                                                              pl                                                     0.1400                    40.20                           5.63 
               0230110008            LACA DESMODEADORA                                                                    gal                                                   0.0800                    18.50                           1.48                         
 20.67 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 40.34 1.21 
 1.21 
 
 Partida 05.02.03 ACERO  EN JARDINERAS fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
               0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
                
                  Partida 05.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 268.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.5714 11.52 6.58 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1143 13.15 1.50 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 12.44 7.11 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 11.52 13.17 
 0147010004 PEON hh 8.0000 8.5714 10.00 45.31 
 74.07 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5600 45.00 25.20 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 





 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 74.07 2.88 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5714 10.00 5.71 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5714 20.00 11.43 
 19.36 
 
 Partida 05.03.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO PARA  SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 13.15 0.88 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.44 8.29 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.52 10.65 
 0147010004 PEON hh 0.7000 0.5000 10.00 5.00 
 21.85 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1000 5.00 0.50 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 5.00 1.20 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.8000 3.86 18.53 
 20.23 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.85 0.66  
                Partida 05.03.03 ACERO EN SOBRECIMIENTO  fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
               0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
                  Partida 05.04.01 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2  EN GRADAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 311.70 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 11.52 7.68 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1667 13.15 2.19 
                0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 12.44 16.59 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 11.52 15.36 
 0147010004 PEON hh 10.5000 7.0000 10.00 70.09 
 111.82 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5600 45.00 25.20 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 





 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.82 3.35 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6667 20.00 13.33 
 23.35 
 Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  GRADAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 58.33 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1000                   12.44                          13.44 
 0147010003 OFICIAL hh 1.5000 1.5000 11.52 17.92 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 10.00 5.00 
 36.36 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 5.00 1.50 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 5.00 0.85 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.8000 3.86 18.53 
 20.88 
                0337010001            HERRAMIENTAS MANUALES      %MO      3.0000               36.36                 1.09 
  
                Partida 05.04.03 ACERO EN GRADAS  fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
               0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
                0348960009            CIZALLA MANUAL hm                       1.0000                 0.0320                      3.50                           0.11 
      0.13 
                 
 Partida 05.05.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 228.29 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 11.52 3.69 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0640 13.15 0.84 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 12.44 3.98 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 11.52 7.37 
 0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 10.00 25.60 
 41.48 
 Materiales 
 0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.5600 44.00 24.64 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 





 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.48 1.24 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.3200 10.00 3.20 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 
 10.84 
 
 Partida 05.05.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 40.07 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 13.15 0.75 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 12.44 7.11 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.52 6.58 
 0147010004 PEON hh 0.7500 0.4286 10.10 4.29 
 18.73 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 5.00 1.05 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 5.00 1.20 
  
                0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.8000 3.86 18.53 
 20.78 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.73 0.56 
 0.56 
 
                Partida 05.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
                0348960009            CIZALLA MANUAL hm                       1.0000                 0.0320                      3.50                           0.11 
      0.13 
  
  
 Partida 05.06.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=175kg/cm2 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 251.43 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 11.52 4.61 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.52 9.22 






 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5600 45.00 25.20 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5500 25.00 13.75 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.35 137.83 
 176.78 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 60.83 1.82 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00 
 13.82 
 
 Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 41.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.52 9.22 
  
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
 23.17 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 5.00 1.50 
 0202020007 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" kg 0.1500 5.00 0.75 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.8000 3.86 15.44 
 17.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 23.17 0.46 
 0.46 
 
 Partida 05.06.03 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'y=200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 3.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 13.15 0.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 12.44 0.50 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.46 
 1.01 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.01 0.02 
  
                Partid                      05.07.01                   CONCRETO EN COLUMNAS  f'c= 175 kg/cm2  
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 329.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 11.52 9.22 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 13.44 19.40 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 11.52 18.43 




 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5500 45.00 24.75 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.00 134.88 
 173.13 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.60 3.86 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.8000 20.00 16.00 
 27.86 
 
 Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN COLUMNAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 46.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.2000 11.52 9.22 
 0147010004 PEON hh 0.7500 0.6000 10.00 6.00 
 26.22 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 5.00 0.79 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 5.00 0.85 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.5000 3.86 17.37 
 19.72 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.22 0.79 
 0.79 
 
                Partida 05.07.03 ACERO EN COLUMNAS fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
                0348960009            CIZALLA MANUAL hm                       1.0000                 0.0320                      3.50                           0.11 
      0.13 
 Partida 05.08.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=175 kg/cm2 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 253.56 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 11.52 4.61 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1250 0.0500 13.15 0.66 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.52 9.22 




 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5500 45.00 24.75 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.00 134.88 
 173.13 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 66.44 1.99 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00 
                                                           13.99 
 
 Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
  
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 46.60 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 1.5000 1.2000 11.52 13.82 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
 28.82 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 5.00 1.05 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 5.00 1.20 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 3.8000 3.86 14.67 
 16.92 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.82 0.86 
 0.86 
                
  Partida 05.08.03 ACERO EN VIGAS fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
      0.02 
                
                Partid                      05.09.01                   CONCRETO EN PLACAS  f'c= 175 kg/cm2  
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 329.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 11.52 9.22 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 13.44 19.40 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 11.52 18.43 
 0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 10.00 80.00 
 128.60 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5500 45.00 24.75 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.00 134.88 
 173.13 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.60 3.86 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.8000 20.00 16.00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 27.86   
              
                Partida                     05.09.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 
  
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 46.60 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 13.15 1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010003 OFICIAL hh 1.5000 1.2000 11.52 13.82 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
 28.82 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 5.00 1.05 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 5.00 1.20 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 3.8000 3.86 14.67 
 16.92 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.82 0.86 
  
                 Partida 05.09.03 ACERO EN PLACAS  fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
  
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 




 Partida 05.10.01                 CONCRETO EN DAMEROS f'c=175 kg/cm2 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 267.10 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5714 11.52 6.58 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2050 0.1143 13.15 1.50 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 12.44 14.22 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.52 6.58 
 0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 10.00 45.71 
 74.59 
 Materiales 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5500 45.00 24.75 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.5400 25.00 13.50 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 16.00 134.88 
 173.13 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 74.59 2.24 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5714 10.00 5.71 
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5714 20.00 11.43 
                                                          19.38 
 Partida 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DAMEROS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 50.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.2050 0.1143 13.15 1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 11.52 11.52 
 0147010004 PEON hh 0.3300 0.3300 10.00 3.30 
 28.58 
 Materiales 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 3.78 1.05 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.78 1.20 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.8000 3.86 18.53 
 20.78 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.58 0.86 
 0.86 
  
 Partida 05.10.03 ACERO PARA DAMEROS   fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
  
 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 13.15 0.04 
                0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.44 0.40 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.52 0.37 
 0.81 
 Materiales 
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.28 2.39 
 2.69 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
      0.02 
  
 
                Partida     06.01                      JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION E=1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.83 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 13.15 0.11 
 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
 0.91 
 Materiales 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.0100 25.00 0.25 
 0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.1200 5.30 0.64 
 0.89 
 Equipos 
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7.02- Análisis de precios unitarios - Arquitectura 
 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto       002                    ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/03/2009 
 
 Partida 01.01 PISO DE ADOQUIN DE COLOR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 50.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2667 11.52 2.63 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0229                   13.15                            0.30 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4571 12.44 5.69 
 0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 10.002 2.29 
 10.91 
 Materiales 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 20.00 0.30 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.0780 25.00 1.95 
 0217550002 ADOQUIN PEATONAL DE COLOR DE 20X10X4 CM m2 1.0500 33.20 34.86 
 37.11 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.91 0.33 
 0349100023 PLANCHA COMPACTADORA DE 4 HP hm 1.0000 0.2286 8.40 1.92 
 2.25 
 
 Partida 01.03 PISO DE CERAMICA DE 40X40 CM 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 46.11 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                   13.15                            1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 10.00 5.00 
 18.76 
 Materiales 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0320 20.00 0.64 
 0230460049 PEGAMENTO PARA CERAMICAS u 0.2500 11.76 2.94 
 0240000038 LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCADA CLARA 40X40cm m2 1.0550 22.10 23.21 
 26.79 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.76 0.56 
 0.56 
 
 Partida 02.01.01 REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X 2 cm PULIDO MEZCLA 1:2x1 cm 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 25.98 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.44 16.59 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 10.00 6.67 
 23.26 
 Materiales 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 20.00 0.32 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1190 16.00 1.90 
                0239050000            AGUA                                                                                                 m3                                                  0.0050                      5.00 0.03 
                       2.25 
 Equipos 






               
   Partida 02.02.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE  COLUMNAS Y PLACA CON  MORTERO 1:4 X 1.5 cm 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 23.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                   13.15                            1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 
 0147010004 PEON hh 0.3300 0.3300 10.00 3.30 
 17.06 
 Materiales 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 5.00 0.11 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 20.00 0.32 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 16.00 1.87 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.3880 3.86 1.50 
 0243130009 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.86 2.24 
 6.04 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.06 0.51 
 0.51 
 
 Partida 02.02.02 TARRAJEO  EN SUPERFICIE DE  VIGAS CON  MORTERO 1:4 X 1.5 cm 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 23.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                   13.15                            1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 
 0147010004 PEON hh 0.3300 0.3300 10.00 3.30 
 17.06 
 Materiales 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 5.00 0.11 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 20.00 0.32 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 16.00 1.87 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.3880 3.86 1.50 
 0243130009 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.86 2.24 
 6.04 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.06 0.51 
 0.51 
 
  Partida 02.03.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 EN DAMEROS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 18.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0533                   13.15                            0.70 
 0147010002 OPERARIO hh 1.5000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 10.00 2.67 
 13.32 
 Materiales 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 5.00 0.15 
 0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 20.00 0.32 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 16.00 1.87 
 0229030100            CAL HIDRAULICA DE  30 KG                                                             bl                                                     0.0730                     6.00                           0.44 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.0250 3.86 2.24 
 5.02 
                             Equipos 
 0337010001            HERRAMIENTAS MANUALES       %MO      3.0000                 13.32             0.40 
                         0.40 
 
 Partida 02.03.02 REVESTIMIENTO CON TERRAZO PULIDO EN DAMEROS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 70.17 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
  
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0444                   13.15                            0.58 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 12.44 11.06 
 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 11.52 10.24 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 10.00 2.22 
 24.10 
 Materiales 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.0367 25.00 0.92 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1000 16.00 1.60 
 0221000095 CEMENTO BLANCO bls 0.0734 47.20 3.46 
 0229010100 CERA SELLADORA pza 0.0230 67.22 1.55 
 0229150004 OCRE NEGRO kg 0.4526 12.60 5.70 
 0229510052 DISCO DE DESVASTE pza 0.0084 5.00 0.04 
 0239020102 LIJA DE AGUA  # 360 pza 0.0168 1.20 0.02 
 0239020103 LIJA DE AGUA  # 400 pza 0.0168 1.20 0.02 
 0240040002 MARMOLINA BLANCA Nº18 bls 0.1235 19.00 2.35 
 0240040003 MARMOLINA AMARILLA Nº18 bls 0.0050 20.17 0.10 
 0240040004 MARMOLINA NEGRA Nº18 bls 0.3500 19.50 6.83 
 0254130005 IMPERMEABILIZANTE gal 0.0230 60.50 1.39 
 0264010052 GRANALLA BLANCA Nº01 bls 0.2000 19.50 3.90 
 0264010054 ABRASIVOS EN DISCO Nº24 u 0.0252 4.00 0.10 
 0264010055 ABRASIVOS EN DISCO Nº60 u 0.0252 4.00 0.10 
 0264010056 ABRASIVOS EN DISCO Nº100 u 0.0100 4.00 0.04 
 0264010064 ABRASIVOS EN DISCO Nº80 u 0.0100 4.00 0.04 
 0264010065 GRANALLA NEGRA Nº01 bls 0.7500 19.50 14.63 
 0264010066 ABRASIVOS EN DISCO Nº120 u 0.0268 5.00 0.13 
 43.56 
 Equipos 
 0337000004 PIEDRA POMA Nº400 pza 0.0335 10.00 0.34 
 0337000005 PIEDRA POMA Nº600 pza 0.0335 10.00 0.34 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.10 0.72 
 0349900060 MAQUINA PULIDORA hm 0.2500 0.1111 10.00 1.11 
  
 Partida 03.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS, COLUMNAS  Y PLACAS EN PORTICO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 5.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 12.44 2.84 
                0147010004            PEON                                                                                                hh                        0.5000                  0.1143                   10.00 1.14  
 3.98 
 Materiales 
 0254030000 PINTURA LATEX BUENA CALIDAD gal 0.0450 21.01 0.95 
 0255000002 IMPRIMANTES PARA MUROS BOLSA DE 30KG bls 0.0150 37.81 0.57 
 1.28 
 Equipos 




 Partida 03.02 PINTURA CON  LATEX  EN SARDINELES Y JARDINERAS 
 Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 4.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 12.44 3.02 
                 3.02 
 Materiales 
 0254030000 PINTURA LATEX BUENA CALIDAD gal 0.0450 21.01 0.95 
 0255000002 IMPRIMANTES PARA MUROS BOLSA DE 30KG bls 0.0650 5.00 0.33 
 1.28 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.02 0.09 
 0.09 
 
 Partida 0.01 BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA 
  
 Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 320.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA Y FIERRO u  1.0000 320.00 320.00 
                 320.00 
 
 Partida 04.02 TRAMA DE MADERA EN PORTICO 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 102.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.2000                  0.1600                   13.15                            2.10 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 12.44 19.90 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 10.00 8.00 
 30.00 
 Materiales 
 0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.0710 5.00 0.36 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 16.0000 3.86 61.76 
 0243130009 ANDAMIO DE MADERA p2 2.5000 3.86 9.65 
 71.77 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.00 0.90 
 0.90  
  
 
 Partida 04.03 MARCO DE MADERA EN PORTICOS 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m2 123.60 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.2000                  0.6400                   13.15                            8.42 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 12.44 39.81 
 0147010004 PEON hh 0.5000 1.6000 10.00 16.00 
 64.23 
 Materiales 
 0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.0710 5.00 0.36 
 0239000000            COLA SINTETICA FULLER                                                                gl                                                     0.1000                    25.00                           2.50 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 14.64000 3.86 56.51 




 Partida 04.04                      PINTURA CON BARNIZ 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 8.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.44 4.98 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 10.00 2.00 
 6.98 
 Materiales 
 0254410052 BARNIZ gal 0.0400 35.00 1.40 
 1.40 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.98 0.21 
 0.21 
 
 Partida 05.01 BARANDA DE TUBO Fº Gº  PASAMANO 2" INC INSTALACION 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 142.98 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.2000                   13.15                            2.63 
 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 12.44 49.76 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000                   11.52                          23.04 
 75.43 
 Materiales 
 0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8” kg 0.0200 7.20 0.14 
 0253050007 DISOLVENTE THINER gal 0.0080 14.50 0.12 
 0254060031 BASE ANTICORROSIVA gal 0.0500 35.00 1.75 
 0254060037 PINTURA MASTIC EPOXICO gal 0.0500 68.00 3.40 
 0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2" m 4.0000 12.47 49.88 
 55.29 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 75.43 2.26 





 Partida 05.02 ASTA METALICA PARA BANDERA 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 230.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  
 Materiales 
 0202940064 ASTA METALICA PARA BANDERA INC. Y ACABADO u 1.0000 230.00 230.00 
 230.00 
 
 Partida 06.01 PAPELERA DE FIBRA DE VIDRIO 
 









 Partida 07.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO E=.20 M 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 8.99 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0040                    13.15                            0.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1..0000 0.0400 12.44 0.50 
 0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 10.00 0.80 
 1.35 
 Materiales 
 0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.1000 24.00 1.80 
 0205010004             ARENA GRUESA                                                                               m3                                                   0.1000                    25.00                           2.50 
 0239050000             AGUA                                                                                                m3                                                    0.0100                      5.00                           0.05 
 0239070001 HUMUS kg 1.0000                      0.95                           0.95 
 0239070002 COMPUS kg 1.0000 1.25 1.25 
 0239070003 FERTILIZANTE ECOLOGICO (Estiercol) kg 0.7500 1.40 1.05 
 7.60 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00001.35                                                 0.04 
 0.04 
 
 Partida 07.02.01 SEMBRADO DE GRASS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.46 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0040                    13.15                           0.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1..0000 0.0400 12.44 0.50 
 0147010004 PEON hh 4.0000 0.1600                   10.00                            1.60 
 2.15 
 Materiales 
 0243160010 GRASS AMERICANO EN CHAMPA m2 0.1000 12.50 1.25 
 1.25 
 Equipos 





 Partida 07.02.02 PLANTAS ORNAMENTALES 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 42.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0800                    13.15                          10.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 
 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 10.00 1.60 
 19.00 
 Materiales 
 0243160008 TUJA u 0.5000 25.00 12.50 
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7.03- Análisis de precios unitarios – Instalaciones Eléctricas 
 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto            003             INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/03/2009 
 
                Partida 01.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 18.64 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1600                    13.15                           2.10 
 0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 10.00 16.00 
 18.10 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.10 0.54 
 0.54 
 
 Partida 01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0800                   13.15                           1.05 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 11.52 9.22 
 0147010004 PEON hh 1.0000 1.8000 10.00 8.00 
 18.27 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 18.27 0.91 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.8000                      8.40                           6.72 
 7.63 
 
 Partida 02.01 CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.70X0.70X1.25 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 175.94 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.2000                    13.15                           2.63 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.44 24.88 
 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 10.00 20.00 
 47.51 
 Materiales 
 0238000003 HORMIGON m3 0.1000 20.00 2.00 
 0239140013 BUZON DE CONCRETO DE 0.70X0.0X1.25M glb 1.0000 125.00 125.00 
 127.00 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.51 1.43 
 1.43 
 
 Partida 02.02 CAJA DE CONCRETO DE 0.30x0.30M 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 42.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0800                    13.15                           1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 





 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.2000 25.00 5.00 
 0221030009 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.30 C/TAPA CºAº u 1.0000 22.50 22.50 
 27.50 
 
 Partida 02.03 TUBERIA DE PVC SAP 2" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 5.54 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0100                   13.15                            0.13 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 12.44 1.24 
 0147010004 PEON hh 0.7500 0.0750 10.00 0.75 
 2.12 
 Materiales 
 0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0030 67.22 0.20 
 0273010007 TUBERIA PVC SAP 2" X 5 m pza 0.2500 11.85 2.96 
 0274020032 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 2" pza 0.0800 2.45 0.20 
 3.36 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.12 0.06 
 0.06 
 
 Partida 03.01 CABLE ELECTRICO NYY  3X1X10 mm2 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 12.35 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
  
 Materiales 
 0218100002 CABLE CONCENTRICO NYY 3X1X10mm2 m 1.0500 11.76 12.35 
 12.35 
 
 Partida 03.02 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 1X6 mm2 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 9.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.0100                    13.15                           0.13 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 12.44 1.24 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.0500 10.00 0.50 
 1.87 
 Materiales 
 0219010040 CABLE ELECTRICO NYY 3 X1X6 mm2 m 1.0500 7.50 7.88 
                0337010001            HERRAMIENTAS MANUALES                                                            %MO                                               3.0000                     1.87 0.06 
  
 Partida 04.01 TABLERO GENERAL DE CONTROL 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 368.11 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                    13.15                           1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 





 0212400080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 A u 1.0000 180.00 180.00 
 0212400080            INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 25 A u                                                     1.0000                    38.00                         38.00 
 0212400080            INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 A u                                                     1.0000                    45.00                         45.00 
 0256920002 TABLERO METALICO u 1.0000 85.00 85.00 
 348.00 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.42 0.59 
 0.59 
 
 Partida 05.01 POSTE DE FºGº D=4"X4.00M (Inc. Accesorios) 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 492.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra   
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1600                   13.15                            2.10 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 12.44 19.90 
 0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 10.00 32.00 
 54.00 
 Materiales 
 0202080030 PERNOS DE ANCLAJE DE 4" X 5/8" pza 6.0000 4.50 27.00 
 0211460021 PORTAFUSIBLE BIPOLAR 15A u 1.0000 20.00 20.00 
 0212320028 DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO u 1.0000 40.00 40.00 
 0262110072 POSTE DE FºFº D=4"X5M INCLUYE ACABADO u 1.0000 350.00 350.00 
 437.00 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.00 1.62 
 1.62 
 Partida 05.02 POSTE DE FºGº D=4"X4M (Inc. Soporte Tipo Brazo P/2 Farolas) 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 586.77 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                   13.15                            1.32 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 52.32 
 0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 10.00 20.00 
 33.76 
 Materiales 
 0202080030 PERNOS DE ANCLAJE DE 4" X 5/8" pza 6.0000 4.50 27.00 
 0211460021 PORTAFUSIBLE BIPOLAR 15A u 1.0000 20.00 20.00 
 0212320028 DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO u 1.0000 40.00 40.00 
 0262110072 POSTE DE FºFº D=4"X5M INCLUYE ACABADO u 1.0000 350.00 350.00 
                0262110073            BRAZO DOBLE DE F°G° P/EMBONE A POSTE DE 4”                       u                                                      1.0000                  115.00                       115.00 
 552.00 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.76 1.01 
 1.01 
  
 Partida 06.01 FAROLA DE 70 WATTS 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 265.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                        0.1000                 0.0400                   13.15                            0.53 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.44 4.98 
 0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.2000 11.52 2.30 
                                                                          Materiales 
 0211000024 LAMPARA DE SODIO DE 75 W u 1.0000 250.00 250.00 
 0219120002 CABLE NLT EXTRAFLEXIBLE 2 X 2.5 mm2 m 4.0000 1.55 6.20 
 0229040003 CINTA AISLANTE u 1.0000 1.00 1.00 
 257.20 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.56 0.23 
 0.23 
 
 Partida 07.01 POZO CONEXIÓN  A TIERRA 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 648.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                        0.1000                 0.8000                   13.15                          10.52 
 0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 12.44 49.76 
 0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 10.00 160.00 
 220.28 
                                                                           Materiales 
              0204010003              TIERRA DE CHACRA O VEGETAL            m3     1.4000               18.00          25.20      
              0204010005               TORGEL        kg     2.0000               55.60        111.20 
              0207010006               CABLE TW # 2AWG – 35 mm2      m     5.0000                    15.25          76.25 
              0221030010               CAJA DE CONCRETO C/TAPA       u     1.0000               28.00           28.00 
              0230100000               VARILLA DE COBRE DE ½” X 2.40 m       u     1.0000             180.00        180.00  
              0274010012               TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS              u     2.0000                 0.70            1.40  
              0274020015               CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELCTRICAS    u     1.0000                 1.50            1.50   
                  423.55 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 220.28                            4.41 








 Partida 07.02 MURETE PORTAMEDIDOR 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 212.70 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001            CAPATAZ hh                       0.1000                  0.4000                   13.15                            5.26 
 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 11.52 46.08 
 0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 10.00 40.00 
 91.34 
 Materiales 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 5.00 0.10 
 0217020011 MURETE DE 1.15X0.60X0.25M u 1.0000 115.00 115.00 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.2200             16.00                                  3.52 
 118.62 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.34 2.74 
               
                Partida                 07.03                           EMPALME A RED EXTERIOR 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 350.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
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7.04- Análisis de precios unitarios – Instalaciones Sanitarias 
 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA  ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD , DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto            004             INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/03/2009 
 
Partida 01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 
 Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 52.12 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                 0.1600                    13.15                            2.10 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 12.44 19.90 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 10.00                             8.00 
 30.00 
 Materiales 
 0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0040 67.22 0.27 
 0230990056 CINTA TEFLON u 0.2000 1.50 0.30 
 0272000112 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 1.5000 2.43 3.65 
 0272060044 CODO PVC SAP 1/2" AGUA u 1.0000 0.80 0.80 
 0272300018 TEE PVC PARA AGUA FRIA DE 1/2" u 1.0000 1.20 1.20 
 0277040023 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" u 1.0000 15.00 15.00 
 21.22 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.00 0.90 
 0.90 
 
 Partida 01.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 2.99 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                 0.0040                    13.15                            0.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 12.44 0.50 
 0147010004 PEON hh 0.5000 0.0200 10.00 0.20 
 0.75 
 Materiales 
 0272000113 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" AGUA m 0.3300 6.72 2.22 
 2.22 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.75 0.02 
 0.02 
 
 Partida 01.03 VALVULA COMPUERTA TIPO GLOBO DE  3/4" 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 25.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
 0277010003 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" u 1.0000 25.00 25.00 
 25.00 
 
 Partida 01.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 50.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                 0.0800                    13.15                            1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.44 9.95 





 0230990056 CINTA TEFLON u 0.5000 1.50 0.75 
 0272180012 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" u 2.0000 5.20 10.40 
 0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" u 1.0000 20.00 20.00 
 31.15 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.88 0.57 
 0.57 
 
 Partida 01.05 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 61.23 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.44 24.88 
 0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 10.00 20.00 
 44.88 
 Materiales 
 0277040023 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" u 1.0000 15.00 15.00 
 15.00 
 Equipos 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 44.88 1.35 
 1.35 
 
 Partida 01.06 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.30M 
 
 Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 51.26 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra 
 0147010001 CAPATAZ hh                       0.1000                  0.1000                    13.15                           1.05 
 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 12.44 12.44 
 0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 10.00 10.00 
 23.76 
 Materiales 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 0.2000 25.00 5.00 
 0221030009 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.30 C/TAPA CºAº u 1.0000 22.50 22.50 
 27.50 
 
 Partida 01.07 ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : glb 250.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
 0229720001 ACCESORIOS DIVERSOS u 1.0000 250.00 250.00 
 250.00 
 
 Partida 01.08 PRUEBA HIDRAULICA 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : glb 150.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales 
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8.01- Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo - Estructuras 
 Obra 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
 Fecha 01/03/2009 
 Lugar 021808 ANCASH - SANTA - SANTA 
 Código Recurso Unidad Cantidad    Precio S/. Parcial S/.Presupuestado S/ 
 MANO DE OBRA 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 289.1687 11.52 3,331.24 3,331.91 
 0147000032 TOPOGRAFO hh 29.0152 12.44 361.01 348.18 
 0147010001 CAPATAZ hh 238.5574 13.15 3,137.06 3,108.54 
 0147010002 OPERARIO hh 2,336.9218 12.44 29,071.28 29,084.80 
 0147010003 OFICIAL hh 2,201.3954 11.52 25,360.13 25,367.28 
                014710004         PEON                                                                       hh                            3,869.8979                     10.00             38,699.00                  38,707.34 
 99,959.72 99,948.05 
  MATERIALES               
 0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 451.5498 5.00 2,257.75 2,257.76 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 328.8124 5.00 1,644.05 1,644.05 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 364.2058 5.00 1,821.05 1,821.03 
 0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 103.5552 5.00 517.80 517.78 
 0202020007 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON kg 20.2965 5.00 101.50 101.48 
 CABEZA DE 3/4" 
 0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO kg 7,936.9397 2.28 18,096.22 18,073.78 
 60 
 0204000000 ARENA FINA m3 17.2592 20.00 345.20 345.18.17 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 93.6037 45.00 4,212.00 4,212.17 
 0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 9.2456 44.00 407.00 406.81 
 0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 7.1000 24.00 170.40 406.81 
 0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1" m3 63.8122 44.00 2,287.64 2,308.18 
 0205010000 AFIRMADO m3 107.1655 21.50 2,304.16 2,308.16 
 0205010004 ARENA GRUESA SELECCIONADA m3 160.4259 25.00 4,010.75 4,014.98 
 0205010039 MATERIAL DE PRESTAMO IP=0 m3 260.7020 21.50 5,060.05 5,060.09 
 0213000006 ASFALTO RC-250 gal 16.2120 5.30 85.91 86.46 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 587.9721 16.00 9,407.52 9,407.56 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND  MS (42.5 kg) bls                          1,955.5279                     16.35              31,972.92 31,973.27 
 0229060005 YESO DE 28 Kg bls 14.5076 5.00 72.55 87.05 
 0230110008 LACA DESMOLDEADORA gal                                39.9576                     18.50                  739.26                       739.22 
 0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  glb 1.0000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
                0239050100 AGUA                glb                                 1.0000     500.00             5000.00          500.00 
 0239130017 CARTEL DE OBRA 4.80M X 3.60M u 1.0000 900.00 900.00   9000.00 
 0239130018 OFICINA, ALMACEN Y CASETA glb 1.0000 700.00 700.00 700.00 
 0239130020 ESTRUCTURA ALMACENAM. DE AGUA m2 1.0000 450.00 450.00 450.00 
 0239130100         CERCO PROVISIONALCONSTRUCCIÓN                glb                                   1.0000                 800.00                 800.00                      800.00 
 0239140000 MADERA TORNILLO p2                            6,445.3057                       3.86             24,878.90                  24,883.85 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 21.2958 3.86 82.22 81.63 
 0244030016 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 10 mm pl 69.9258 40.20 2,811.19 2,812.02 
 0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 2.9015 35.00 101.50 116.06 
 121,029.93 121,049.62 
 EQUIPOS 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,7804.58 2,804.58 
 0337530073 CORDEL m 580.3040 0.20 116.06 116.06 
 0337540001 MIRAS Y JALONES hm 29.0152 5.00 145.10 145.08 
 0348040037 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 34.2900 120.00 4,114.80 4,114.80 
 0348960009 CIZALLA MANUAL hm 3.9738 3.50 13.90 13.66 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 hm 233.1442                      8.40             1,958.38                   1,963.03         
                0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3   hm                               15.4300      151.26               2,333.38         1,333.03 
 0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 15.3781 200.00 3,076.00 3,075.61 
 0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO  4HP – 2.40" hm 2.1542 10.00 21.50 21.53 
 0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO ¾” – 2” hm                              111.2321                     10.00               1,112.30                    1,112.54                         
 0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP hm 179.6387 20.00 3,592.80 3,593.11 
                0349880003 TEODOLITO                                                   hm                               29.0152        10.00                290.20            290.15 
 0349880020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 29.0152 10.00 290.20 290.20 
 19,869.75 19,873.68 
 
 Total S/. 240,859.40 240,871.35 
 S/. 240,871.35 
 La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando 
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8.02- Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo - Arquitectura 
 
 Obra 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - 
 ANCASH 
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
 Fecha 01/03/2009 
 Lugar 021808 ANCASH - SANTA - SANTA 
 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.Presupuestado S/ 
 
 MANO DE OBRA 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 110.1669 11.52 1,269.16 1,269.45 
 0147010001 CAPATAZ hh 139.2501 13.15 1,831.14 1,831.07 
 0147010002 OPERARIO hh 1,877.9857 12.44 23,362.20 23,362.47 
 0147010003 OFICIAL hh 179.3335 11.52 2,065.58 2,065.92 
 0147010004 PEON hh 878.4882 10.00 8,784.90 8,785.46 
 37,313.27 37,316.37 
 MATERIALES 
 0202010003 CLAVOS PARA MADERA  CABEZA DE 2" kg 4.1180 5.00 20.60 20.88 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA  CABEZA DE 3" kg 10.9132 5.00 54.55 54.56 
 0202940064 ASTA METALICA PARA BANDERA u 2.0000 230.00 460.00 460.00 
 0204000000 ARENA FINA m3 26.7088 20.00 534.20 534.18 
 0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 102.8950 18.00 1,848.42 1,848.51 
 0205010004 ARENA GRUESA  m3 140.8353 25.00 3,521.00 3,520.92 
 0210100062 PAPELERA DE FIBRA DE VIDRIO u 8.0000 280.00 2,240.00 2,240.00 
 0217550002 ADOQUIN PEATONAL  COLOR DE 20X10X4 m2 506.0160 33.20 16,799.86 16,799.73 
 CM 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 60.9280 16.00 974.88 973.80 
 0221000095 CEMENTO BLANCO bls 1.1010 47.20 51.92 51.90 
 0229010100 CERA SELLADORA pza 0.3450 67.22 23.53 23.25  
 0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bls 1.0950 6.00 6.54 6.60  
 0229150004 OCRE NEGRO kg 6.7890 12.60 85.55 85.50 
 0229510052 DISCO DE DESVASTE pza 0.1260 5.00 0.65 0.60 
 0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 1.6600 7.20 11.95 11162  
 0239000000 COLA SINTETICA FULLER gal 1.0000 25.00 25.00 25.00 
 0230460049 PEGAMENTO PARA CERAMICAS u                              88.732511.76 1,043.46 1,043.49 
 0239020102 LIJA DE AGUA  # 360 pza 0.2500 1.20 0.30 0.30 
 0239020103 LIJA DE AGUA  # 400 pza 0.2500 1.20 0.30 0.30 
 0239050000 AGUA m3 10.3547 5.00 51.75 51.86 
 0239070001 HUMUS kg 1,026.9500 0.95 975.60 975.60 
 0239070002 COMPUS kg 1,026.9500 1.25 1,283.69 1,283.69 
 0239070003 FERTILIZANTE ECOLOGICO (Estiercol) kg 770.2125 1.40 1,078.29 1,078.30 
 0239500097 BANCAS ORNAMENTALES MADERA Y F° u 32.0000 320.00 10,240.00 10,240.00 
 0240000038 LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA m2 372.6765 22.10 8,236.23 8,237.93 
  CLARA 40 X40 cm 
 0240040002 MARMOLINA BLANCA Nº18 bls 1.8525 19.00 35.15 35.25 
 0240040003 MARMOLINA AMARILLA Nº18 bls 0.0750 20.17 1.61 1.50 
 0240040004 MARMOLINA NEGRA Nº18 bls 5.2500 19.50 102.38 102.4524 
 0243040000 MADERA TORNILLO p2 923.1000 3.86 3,563.17 3,5636187 
 0243130008 REGLA DE MADERA p2 184.5328 3.86 712.29 712.40  
 0243130009 ANDAMIO DE MADERA p2 395.8480 3.86 1,527.98 1,528.54 
 0243160008 TUJA u 30.0000 25.00 750.00 750.00 
 0243160009 PONCIANAS u 30.0000 22.50 675.00 675.00 
 0243160010 GRASS HABILITADO sac 102.6950 12.50 1,283.63 1,283.69 
 0253050007 DISOLVENTE THINER gal 0.66400 14.50 9.57 9.96 
 0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 4.1500 35.00 145.25 145.25 
 0254030000 PINTURA LATEX BUENA CALIDAD gal 35.4128 21.01 743.96 747.60 
 0254060031 BASE ANTICORROSIVA gal 4.1500 68.00 282.20 282.20 
 0254130005 IMPERMEABILIZANTE gal 0.3450 60.50 21.18 20.85 
 0254410052 BARNIZ gal 2.3968 35.00 84.00 83.89 
 0255000002 PINTURA TEMPLE ( BOLSA DE 5KG) bls 51.1518 5.00 255.75 259.69 
 0264010052 GRANALLA BLANCA Nº01 bls 3.0000 19.50 58.50 58.50 
 0264010054 ABRASIVOS EN DISCO Nº24 u 0.3780 4.00 1.52 1.50 
 0264010055 ABRASIVOS EN DISCO Nº60 u 0.3780 4.00 1.52 1.50 
 0264010056 ABRASIVOS EN DISCO Nº100 u 0.1500 4.00 0.60 0.60 
  
 0264010057 GRANALLA AMARILLA Nº01 bls 0.3000 19.50 5.85 5.85 
 0264010058 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº24 u 0.3300 4.00 1.32 1.35 
 0264010055 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº60 u 0.2250 4.00 0.92 0.90 
 0264010060 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº100 u 0.1005 4.00 0.40 0.45 
 0264010061 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº120 u 0.1005 4.00 0.40 0.45 
 0264010062 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº220 u 0.1005 4.00 0.40 0.45 
  
 0264010063 ABRASIVOS EN BLOQUE  Nº80 u 0.0510 4.00 0.20 0.15 
 0264010064 ABRASIVOS EN DISCO  Nº80 u 0.1500 4.00 0.60 0.60 
 0264010065 GRANALLA NEGRA Nº01 bls 11.2500 19.50 219.38 219.45 
 0264010066 ABRASIVOS EN DISCO Nº120 u 0.4020 5.00 2.00 1.95 
 0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2" m 332.0000 12.47 4,140.04 4,140.04 
 64,195.03 64,195.71 
 EQUIPOS 
 0337000004 PIEDRA POMA Nº400 pza 0.5025 10.00 5.00 5.10 
 0337000005 PIEDRA POMA Nº600 pza 0.5025 10.00 5.00 5.10 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,056.31 1,056.31 
 0348210004 SOLDADORA  hm 83.0000 10.00 830.00 830.00 
  
 0349100023 PLANCHA COMPACTADORA DE 4 HP hm 110.1669 8.40 925.43 830. 
 0349900060 MAQUINA PULIDORA hm 1.6665 10.00 16.70 16.65 
 2,838.44 2,838.45 
 
 Total S/. 104,346.75 104,359.53 
 
 S/. 104,359.53 
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8.03- Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo – Instalaciones Eléctricas 
 
 Obra 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 Fecha 01/03/2009 
 Lugar 021808 ANCASH - SANTA - SANTA 
 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/ 
 MANO DE OBRA 
 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 36.3040 11.52 418.18 418.40 
 0147010001 CAPATAZ hh 27.3138 13.15 359.13 357.94 
 0147010002 OPERARIO hh 156.2260 12.44 1,943.50 1,940.41 
 0147010003 OFICIAL hh 15.3000 11.52 176.26 176.04 
 0147010004 PEON hh 241.7658 10.00 2,417.70 2,417.66 
 5,314.76 5,310.45 
 MATERIALES 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA  CABEZA DE 3" kg 0.0200 5.00 0.10 0.10 
 0202080030 PERNOS DE ANCLAJE DE 4" X 5/8" pza 138.0000 4.50 621.00 621.00 
 0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.4000 18.00 25.20 25.20 
 0204010005 THOR GEL kg 2.0000 55.60 111.20 111.20 
 0205010004 ARENA GRUESA  m3 5.4000 25.00 1.35.00 135.20 
 0207010006 CABLE TW #2 AWG – 35 mm2 m 5.0000 15.25 76.25 76.25 
 0211000024 LAMPARA DE SODIO DE 75 W u 54.0000 250.00 13,500.00 13,500.00 
 0211460021 PORTAFUSIBLE BIPOLAR 15A u 23.0000 20.00 460.00 460.00 
 0212320028 DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO u 23.0000 40.00 920.00 920.00 
 0212400080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X100 A u 1.0000 180.00 180.00 180.00 
 0212400080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X25 A u 1.0000 38.00 38.00 38.00 
 0212400080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 A u 1.0000 45.00 45.00 45.00 
 0217020011 MURETE DE 1.15X0.60X0.25M u 1.0000 115.00 115.00 115.00 
 0219010040 CABLE ELECTRICO NYY 3 X1X10 mm2 m 18.9000 11.76 222.26 222.30 
 0219010041 CABLE ELECTRICO NYY 3 X1X6 mm2 m 534.0615 7.50 4,005.45 4,008.00 
 0219120002 CABLE NLT EXTRAFLEXIBLE 2 X 2.5 mm2 m 216.0000 1.55 334.80 334.80 
 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.2200 16.00 3.52 3.52 
 0221030009 CAJA CONCRETO 0.30X0.30 C/TAPA  u 27.0000 22.50 607.50 607.50 
 0221030010 CAJA DE CONCRETO C/TAPA u 1.0000 28.00 28.00 28.00 
 0229040003 CINTA AISLANTE u 54.0000 1.00 54.00 54.00 
 0230100006 VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m u 1.0000 180.00 180.00 180.00 
 0230140030 EMPALME A RED ETERIOR glb 1.0000 350.00 350.00 350.00 
 0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.8569 67.22 57.81 57.13 
 0238000003 HORMIGON m3 0.1000 20.00 2.00 2.00 
 0239140013 BUZON CONCRETO DE 0.70X0.70X1.25M glb 1.0000 125.00 125.00 125.00 
 0256920002 TABLERO METALICO u 1.0000 85.00 85.00 85.00 
 0262110072 POSTE  FºFº D=4"X5M INCLUYE ACABADO u 23.0000 350.00 8,050.00 8,050.00 
 0209060002 BRAZO DOBLE FºGº P/EMBONE POSTE DE 4" u 17.0000 115.00 1,955.00 1,955.00 
 0273010007 TUBERIA PVC SAP 2" X 5 m C.10 pza 71.4075 11.85 846.21 846.46 
 0274020012 TUBERIA PVC SAP INSTAL. ELECTRIC. 1” m 2.0000 0.70 1.40 1.40  
 0274020032 CURVA PVC pza 22.8504 2.45 55.98 57.13 
 0274020015 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES pza 1.0000 1.50 1.50 1.50 
 ELECTRICAS 1" 
 33,192.18 33,194.49 
 EQUIPOS 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 161.95 161.95 
 0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 hm 36.3040 8.40 304.92 304.95 
 HP 
                                                                                                                                                                                         466.87 466.90 
 Total S/. 38,973.81 38,971.84 
 
 S/. 38,971.84 
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8.04- Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo – Instalaciones Sanitarias 
 Obra 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS 
 Fecha 01/03/2009 
 Lugar 021808 ANCASH - SANTA - SANTA 
 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.Presupuestado S/ 
 
 MANO DE OBRA 
 0147010001 CAPATAZ hh 5.0949 13.15 66.93 66.47 
 0147010002 OPERARIO hh 78.9488 12.44 982.14 982.59 
 0147010004 PEON hh 63.3744 10.00 633.70 633.74 
 1,682.77 1,682.80 
 MATERIALES 
 0205010004 ARENA GRUESA  m3 3.8000 25.00 95.00 95.00 
 0221030009 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.30 C/TAPA  u 19.0000 22.50 427.50 427.50 
 0229720001 ACCESORIOS DIVERSOS u 1.0000 250.00 250.00 250.00 
 0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0560 67.22 4.03 3.78 
 0230990056 CINTA TEFLON u 3.3000 1.50 4.95 4.95 
 0239900105 PRUEBA HIDRAULICA u 1.0000 150.00 150.00 150.00 
 0272000108 TUBERIA PVC SAP A-10 3/4" AGUA u 72.1776 6.72 485.05 485.56 
 0272000112 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 21.0000 2.43 51.03 51.10 
 0272060044 CODO PVC SAP 1/2" AGUA u 14.0000 0.80 11.20 11.20 
 0272180012 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" u 2.0000 5.20 10.40 10.40 
 0272300018 TEE PVC PARA AGUA FRIA DE 1/2" u 14.0000 1.20 16.80 16.80 
 0277000003 VALVULA COMPUERTA  BRONCE DE 3/4" u 1.0000 20.00 20.00 20.00 
 0277010003 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" u 1.0000 25.00 25.00 25.00 
 0277040023 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" u 28.0000 15.00 420.00 420.00 
 1,970.96 1,971.29 
 EQUIPOS 
 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 36.44 36.44 
  
  
 36.44 36.44 
 
 Total S/. 3,690.17 3,690.53 
 
 S/. 3,690.53 
 








9.00 FORMULA POLINÓMICA  
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9.01- Fórmula Polinómica - Estructuras 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN ELH.U.P JAVIER HERAUD , DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
 Fecha Presupuesto 01/03/2009 
 Moneda NUEVOS SOLES 
 Ubicación Geográfica 021808 ANCASH  - SANTA - SANTA 
 K =  0.346*(Jr / Jo) + 0.144*(Cr / Co) + 0.087*(Ar / Ao) + 0.091*(Ar / Ao) + 0.061*(Mr / Mo) + 0.096*(Mr / Mo) + 0.175*(GGr / GGo) 
 
 Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
 1 0.346 100.000 J 47 MANO DE OBRA 
 2 0.144 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 3 0.087 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
 4 0.091 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
 5 0.061     100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
               6                           0.096     100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 















 S10 Página : 1 
 
 
9.02- Fórmula Polinómica - Arquitectura 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
 Fecha Presupuesto 01/03/2009 
 Moneda NUEVOS SOLES 
 Ubicación Geográfica 021808 ANCASH  - SANTA - SANTA 
 K =  0.298*(Jr / Jo) + 0.056*(Ar /Ao) + 0.064*(Tr /To) + 0.105*(DMr / DMo) + 0.134*(Br / Bo) + 0.067*(Lr /LMo) + 0.276*(GGr / GGo) 
 
 Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
 1 0.298 100.000 J 47 MANO DE OBRA 
 2 0.056 100.000 A 04 AGREGADO FINO 
 3 0.064 100.000 T 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 
 4 0.105       50.476  DM 30 DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA 
 49.524  43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
 5 0.134    100.000  B 17 BLOQUE Y LADRILLO  
               6                           0.067 100.000 L 40 LOSETA 
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9.03- Fórmula Polinómica – Instalaciones Eléctricas 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA, EN EL H.U.P JAVIER HERAU, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 Fecha Presupuesto 01/03/2009 
 Moneda NUEVOS SOLES 
 Ubicación Geográfica 021808 ANCASH  - SANTA - SANTA 
 K =  0.121*(Jr / Jo) + 0.055*(Cr / Co) + 0.298*(Ar / Ao) + 0.214*(Tr /To) + 0.047*(Dr /DCo) + 0.098*(Cr / Co) + 0.167*(GGr / GGo) 
 
 Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
 1 0.121 100.000 J 47 MANO DE OBRA 
 2 0.055 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 3 0.298 100.000 A 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 4 0.214    100.000  T 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 
 5                           0.047    100.000  D 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA 
 6 0.098 100.000 C 19 CABLE NYY Y NKY 
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9.04- Fórmula Polinómica – Instalaciones Sanitarias 
 Presupuesto 0302023 CONSTRUCCION DE PLAZUELA ATUSPARIA, EN EL H.U.P JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA -  
 SANTA - ANCASH 
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS 
 Fecha Presupuesto 01/03/2009 
 Moneda NUEVOS SOLES 
 Ubicación Geográfica 021808 ANCASH  - SANTA - SANTA 
 K =  0.369*(Jr / Jo) + 0.117*(Cr / Co) + 0.126*(Tr / To) + 0.086*(Dr / Do) + 0.102*(Vr / Vo) + 0.200*(GGr / GGo) 
 
 Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
 1 0.369 100.000 J 47 MANO DE OBRA 
 2 0.117 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 3 0.126 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC 
  4                           0.086     100.000 D 29 DOLAR  
 5 0.102 100.000 V 77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 









10.00 CRONOGRAMA DE OBRA 
 
  
11.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Se ha logrado cumplir con todas las metas de las actividades descritas en la 
programación de ejecución de obra, con un procedimientos eficiente de control y 
construcción de buena calidad. 
Con la experiencia lograda en esta construcción, se ha valorado en el conocimiento de 
lograr proyectos claros para cualquier ejecución de obra, empleándose lo técnico y 
criterios de desarrollo para ejecución de obras diversas. 
El rol que se ha cumplido en el desarrollo de esta obra, ha sido complementado con la 
no existencia de vacíos por parte del proyectista en su diseño integral del proyecto y por 
ende ha facilitado cumplir sin problema alguno desarrollar el total del proyecto 
programado. 
Esta de ejecución de obra, es un esfuerzo único de haberse logrado un objetivo 
específico en el desarrollo de las actividades y la eficiente empleo de los recursos para 
la construcción de la obra, recurriendo a una planificación inicial y final en 
concordancia y cumplimiento del cronograma establecido, tanto en su forma de control 
y administración del mismo. 
Con la construcción o ejecución de esta obra, ha ayudado incrementar la mejor forma de 
planificación en el desarrollo de un mejor control administrativo y costos del mismo, 
que ha permitido ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes y generar en 
cada actividad de duración en un avance físico de obra, en concordancia con la 
programación  de obra, cumpliéndose así con el periodo o tiempo establecido. 
Así mismo, se ha considerado que fue un proyecto muy atractivo e interesante, puesto 
que se obtuvieron buenos resultados y conocimiento al estudiarse y revisar su aplicación 
de las actividades en campo, para un mejor proceso constructivo que fue logrado 
eficiente con lo programado.  
  
RECOMENDACIONES 
Como recomendaciones se sugiere lo siguiente: 
-Además de tener la programación de obra, es necesario revisar, observar las actividades 
a seguir para que el proyecto concluya a tiempo de lo programado, sin causar demora o 
retrasos, con respecto al periodo o tiempo establecido. 
-Tener en cuenta con los recursos que uno cuenta para seguir con las actividades 
programadas, contando por ello con personal idóneo, materiales y equipos necesarios 
para la ejecución de obra. 
-Así mismo también, tener en cuenta un control necesario en las actividades por seguir o 
ejecutar, a fin de conceptuar el cumplimiento del avance físico de obra por las 
actividades realizadas, aplicando las medidas o acciones correctivas en relación al 
tiempo. 
-Otra recomendación importante, es que se tenga una comunicación constante entre el 
constructor y la supervisión, a fin de llevar la obra en forma eficiente y controlada, sin 
que conlleve a detener la obra por la falta de comunicación del mismo, perjudicando así 
el desarrollo de las actividades programadas y por ende la razón de ello es que el cliente 
este satisfecho con el tiempo establecido de terminación de obra  y por ende un buen 
trabajo realizado.   
-También se sugiere, concluir adecuadamente con las revisiones de planos de obra, a fin 
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